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Tématem bakalářské práce je Řízení projektové komunikace. Toto téma jsem si vybrala 
z několika důvodů. Nejzásadnějším důvodem je, ţe jiţ několik let pracuji na pozici 
telefonního operátora na Zákaznické lince společnosti ČEZ Zákaznické sluţby, s. r. o. 
Denně se setkávám s komunikací se zákazníkem prostřednictvím telefonu, e-mailu i 
obchodní korespondence. Kdyţ si vzpomenu na svůj první den, upřímně jsem uvaţovala 
o tom, jestli tuto práci zvládnu z pohledu psychické stránky. Není jednoduché se 
vypořádat se zákazníkem, který je opravdu velmi nepříjemný, nebo dokonce pouţívá 
sprosté uráţky na společnost, nebo na Vaši osobu. Pro představu, na Zákaznickou linku 
se ročně dovolá 1,7 miliónů lidí, zhruba stejný počet lidí navštíví Zákaznické centrum a 
je rozesláno ¾ miliónu e-mailů. Takţe pokud 8 hodin za den voláte, mluvíte průměrně 
aţ s 60 různými lidmi, kteří jsou v různé náladě a v různé situaci.  
Stejně tak, jako je důleţité zvládat zásady dobré komunikace v přímém jednání se 
zákazníkem, je důleţité takto jednat i s podřízenými, nadřízenými, kolegy, kteří pracují 
na vytvoření originálního produktu, tedy projektu. Dle mého názoru je komunikace 
v projektovém řízení nejdůleţitější, neboť se prolíná napříč všemi fázemi projektu, ať 
uţ se bude jednat o vyjednávání ceny s dodavateli či řešení problémů či změn na 
projektu. Všude se vyuţívá komunikace. 
Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V první teoretické části jsou 
představeny základní informace k projektovému managementu, v nichţ jsou uvedeny 
informace k projektu, jaké jsou jeho fáze a také týmu lidí, kteří se podílejí i nepodílejí 
na realizaci projektu. Další velkou kapitolou v této části je komunikace, obsahuje 
obecné informace, co komunikace je, jaké jsou její funkce, druhy, jak probíhá proces 
komunikace a také jaké jsou komunikační kanály. Kapitola komunikace je dále 
rozdělena na interní komunikaci podniku, kde je přiblíţeno, jak podnik komunikuje 
uvnitř podniku a naopak jak podnik komunikuje externě, tedy mimo podnik. 
Pro praktickou část bakalářské práce jsem si vybrala podnik, ve kterém pracuji, 
ČEZ, a. s. Neboť je to jedna z největších českých firem, zajímalo mne, jak v této 
společnosti probíhá projektové řízení, zda probíhá na základě principů z odborné 
literatury, nebo zda mají nějaké vlastní postupy a typy na úspěšné dokončení projektů. 
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Projekt jsem si vybrala zavedení virtuálního mobilního operátora Mobil od ČEZ, který 
rozšiřuje nabídku produktů zákazníkům. 
V této části práce je stručně představena společnost a její postavení na trhu. Následně se 
práce zaměřuje na projekt s názvem Mobilní virtuální operátor 2013 (dále jen MVNO 
2013), je vysvětlen cíl, rozsah a harmonogram projektu. Větší pozornost je věnována 
tématu Organizační struktura projektu, kde jsou uvedeny fiktivní jména členů řídícího 
výboru, řídícího výboru portfolia, hlavního týmu projektu a projektového týmu. Jsou 
zde uvedeny role členů a některé z nich jsou stručně popsány. Na organizační strukturu 
projektu navazuje matice odpovědností a následně přehled zainteresovaných osob a 
jejich kategorizace do matice. Na konci kapitoly Představení projektu naleznete nabídku 
konečného produktu pro zákazníky. Komunikace v praktické části je věnována 
komunikaci a jejímu rozčlenění na povinnou, informační a marketingovou v rámci 
projektu MVNO 2013. Poslední kapitola obsahuje hodnocení typů a frekvence 






1 Projektový management 
„Projektový management je filozofie přístupu řízení projektu s jasně stanoveným cílem, 
který musí být dosaţen v poţadovaném čase, nákladech a kvalitě. Stanoveného cíle 
projektu musí být dosaţeno při respektování definované strategie a při současném 
vyuţití specifických postupů, nástrojů a etik pro plánování a řízení procesů jednotlivých 
projektů.“ (Dolanský, 1996, s. 13) 
Od klasického managementu se projektový management liší tím, ţe navíc řeší i 
organizování a koordinování. Zjednodušeně řečeno je to souhrn praktik a postupů, které 
usnadňují řízení projektů. Vyuţívá se od doby, kdy lidé mezi sebou začali 
spolupracovat, protoţe sami nebyli schopni dosáhnout cíle. (Dolanský, 1996) 
Projektový management je interdisciplinární obor, který spojuje nauku etiky, 
ekonomiky, informačních technologií, historie, apod. (viz Obr. č. 1) 
Obr. č. 1: Proces projektového managementu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
1.1 Projekt 
Termín projekt pochází z anglosaského slova project, které označuje proces plánování 
a řízení rozsáhlých operací. (Dolanský, 1996) 
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Projekt je unikátním a jedinečným souborem činností, které jsou limitovány časem, 
zdroji a náklady, vedoucím k dosaţení poţadovaného cíle s poţadovanou kvalitou. 
Projekt je doprovázen neurčitými událostmi, které se mohou během realizace projektu 
vyskytnout a představují pro projekt riziko. Cíl projektu je vţdy jeden, kdeţto účelů 
můţe být více. Například cílem projektu je výstavba pěší zóny a účelem můţe být 
zvýšení bezpečnosti chodců a sníţení rychlosti projíţdějících automobilů.  
Během trvání projektu se setkáváme se třemi zásadními veličinami, tzv. 
trojimperativem projektového řízení. Jedná se o výsledek, čas a zdroje. Pro 
jednoduchost se trojimperativ znázorňuje jako trojúhelník. Vazby mezi těmito 
veličinami jsou úzké. Pokud se změní jedna z nich, musí se změnit druhá nebo třetí 
veličina. Například pokud dojde ke zvýšení ceny dodávky materiálu u smluvního 
dodavatele, musí se sníţit poţadavky na výsledek, případně najít jiného dodavatele, coţ 
nás bude stát více času, neţ bylo plánováno. (Doleţal, 2012) 
Obr. č. 2: Trojimperativ 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
Aby byl projekt úspěšný, je nutné podrobně definovat cíl projektu, aby bylo všem 
zainteresovaným osobám (hlavně realizační firmě, sponzorovi a zákazníkovi) jasné, co 
má být vyprodukováno, k čemu to má slouţit a za jakých podmínek by mělo být 
takového cíle dosaţeno. (Doleţal, 2012) 




 S (specific) – specifický či konkrétní; zjednodušeně řečeno, potřebujeme vědět 
co vytvořit. 
 M (measurable) – měřitelný; je nutné průběţně určovat, zda bylo poţadovaného 
cíle dosaţeno. 
 A (agreed, achievable) – akceptovatelný či dosaţitelný; zjištění, zda 
zainteresované osoby jsou seznámeni s cílem projektu.  
 R (realistic) – reálný; je moţné vytvořit produkt v rámci zdrojů. 
 T (time-based) – termínovaný; stanovení termínu, do kdy musí být projekt 
zhotoven.  
Výsledek jednání mezi hlavními účastníky projektu v první předprojektové fázi je 
Logický rámec (dále jen LR). LR obsahuje přehledný seznam dílčích klíčových aktivit, 
které je nutné provést, aby bylo dosaţeno dílčích postupných cílů.  
K dílčím aktivitám jsou přiřazené zdroje, odhad trvání jednotlivých činností a další 
podmínky (předpoklady), které jsou zapotřebí splnit, aby na základě dílčích aktivit 
mohly být splněny postupné cíle. 
K postupným cílům jsou uvedené objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje informací 
k ověření a předpoklady, za jakých postupné cíle povedou k cíli projektu. 
Stejně tak se postupuje přes cíl projektu aţ k samotnému účelu projektu. Do kaţdého 
LR se uvádí předběţné podmínky. Většinou se jedná o definování tří veličin 
z trojimperativu. 
1.2 Ţivotní cyklus projektu 
Projekt se dělí z časového hlediska do několika fází řízení projektu. Kaţdá fáze je 
definovaná začátkem a koncem. Slouţí k přehlednému zobrazení činností, efektivnímu 
plánovaní, jednoduššímu plánování změn v projektu. 
P. Dolanský rozdělil fáze projektu: 
 Fáze předinvestiční 
 Fáze investiční 
 Fáze provozu a vyhotovení 
Členění a pojmenování fází není přesně stanoveno a proto si kaţdý projektový manaţer 
(dále jen PM) můţe nazvat fáze jinak. Kaţdá fáze můţe mít i další členění.  
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Podle publikace p. Doleţala je rozdělení fází projektu následující: 
 Předprojektová fáze – vznik projektu 
o Studie příleţitostí 
o Studie proveditelnosti 
 Projekt 
o Zahájení projektu 
o Příprava projektu 
o Realizace projektu 
o Ukončení projektu 
 Poprojektová fáze – po ukončení projektu 
Se ţivotním cyklem projektu je úzce spjat i přístup k projektovému řízení. Rozlišují se 
dva typy – watterfall neboli vodopádový přístup a agilní přístup. 
Vodopádový přístup spočívá v tom, ţe jakmile je jedna fáze projektu ukončena, nelze se 
do ní vracet. Ve většině případů je to kvůli technickým záleţitostem, například pokud 
jsou postaveny základy domu, nemůţe si následně zákazník rozmyslet, ţe dům chce 
postavit o 10 metrů vedle.  
Kdeţto agilní přístup je flexibilnější vůči projektu obecně. Lze se vracet zpět do 
jakékoliv fáze projektu a upravovat ho. Tento přístup je novější a je uplatňován na 
základě softwarového inţenýrství například formou virtuální 3D reality. Například 
v případě projektu navrţení výrobní haly pro určitý podnik se vyuţívají různé 
programy, kde je moţné namodelovat komplexně celou výrobní halu od počtu 
potřebných strojů, zaměstnanců, uspořádání výrobní haly na základě toku materiálu 
potřebného pro výrobu, atd. Pokud by v průběhu projektu došlo ke změně poţadavku 
zákazníka, není problém provést změny v programu virtuální 3D reality v rozvrţení 
výrobní haly, navýšení výrobní kapacity, výměny typu stroje za modernější a další. 
Změna sice bude obnášet finance a čas navíc, ale nebudou tak razantní, jako ve 
vodopádovém přístupu. 
1.3 Projektový tým 
„Projektovým týmem (dále jen PT) se rozumí seskupení lidí, kteří mají společný cíl a 
vzájemnou spoluprací se jej snaţí dosáhnout. Obvykle tvoří tým PT a specialisté na 
různé oblasti, které daný projekt zahrnuje.“ (Doleţal, 2012, s. 120) 
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Podpůrný prostředek pro sestavení týmu, rozdělení pravomocí, zodpovědností a 
stanovení rolí jednotlivých členů projektu je organizační struktura. (Doleţal, 2012) 
Základním rysem je dočasnost organizační struktury, která vychází z charakteristiky 
projektu. Jak jiţ bylo sděleno výše, projekt je časově ohraničená činnost, která má svůj 
začátek a konec. Stejně tak je to i s organizační strukturou PT. 
PT jsou otevřené. V průběhu realizace projektu se můţe zjistit, ţe není dostatek 
pracovníků, nebo naopak některé pracovníky bude potřeba pouze v některých fázích 
projektu. (Dolanský, 1996) 
Obecně platí, ţe čím je pracovní tým menší, tím lépe se v něm pracuje. P. Doleţal ve 
své publikaci Projektový management podle IPMA uvádí, ţe doporučená velikost týmu 
je 7, plus minus 2 lidé.  
Pokud je velikost PT optimální a dobře funguje, je schopný produkovat výsledky, které 
přesahují potenciální součet prací jednotlivých členů týmu, pokud by pracovali 
samostatně, kaţdý sám za sebe. Tento efekt se nazývá synergie, tedy 1 + 1 = 3. 
(Dolanský, 1996). 
Vedoucím pracovníkem PT je PM. Vhodný PM by měl zvládat veškeré manaţerské 
funkce: plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování. Neboť je zodpovědný za 
výběr projektového týmu a má na starost veškeré řízení projektu (řízení rizik, řízení 
komunikace, řízení změn, aj.). Nejlepší situace nastává, kdy PM ovládá tyto manaţerské 
funkce a zároveň se vyzná v technických záleţitostech, které se týkají problematiky 
projektu. Výrazně horší situace by nastala, kdyby PM byl specialista v technických 
záleţitostech, ale naopak by neovládal manaţerské funkce. V tomto případě je zcela 
očekávané, ţe projekt nebude veden efektivně. Je vysoká pravděpodobnost, ţe dojde 
k mnohem vyšším nákladům a bude zapotřebí mnohem více času.  
PM se dá nazvat vůdcem PT a existuje několik přístupů k vůdcovství: 
 Povahový přístup – za vůdce se povaţuje ten, kdo zdůrazňuje vlastnosti, které 
se odlišují od ostatních lidí. Nejčastěji se jedná o vlastnosti jako je sebedůvěra, 
inteligence, odhodlanost, bezúhonnost a společenskost. Podle známého a 
úspěšného vojevůdce Attily efektivní vůdce vykazuje empatii, odvahu, 
odpovědnost, spolehlivost, důvěryhodnost, schopnost vést, loajalitu, touhu, 
soutěţivost, sebedůvěru a houţevnatost. Naopak povahový přístup má i svoje 
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negativa – nelze jednoznačně ve všech oblastech podnikání zvolit tento přístup 
k vůdcovství, protoţe záleţí na situaci ve skupině, na členech a na podnikové 
kultuře. Např. v oblasti počítačových technologií je vhodný mladý a energický 
vůdce, naopak v oblasti vědy a výzkumu pro tuto pozici je vhodný spíše starší a 
zkušenější člen. 
 Funkční přístup – zaměřuje se na to, co by měl vůdce v určitých situacích 
dělat. 
 Transformační přístup – transformační vůdce znamená, ţe ostatní členové 
v něm vidí vzor, povaţují ho za charismatickou osobu, věří mu a následují ho. 
Vůdce se snaţí vyzdvihnout členy na vyšší úroveň a snaţí se, aby vynikli jako 
sebevědomí jedinci a zároveň se snaţí realizovat cíl skupiny. Z historie jako 
transformační vůdce je povaţován Martin Luther, J. F. Kennedy a M. Gándhí. 
 Situační přístup – vůdce se snaţí uskutečnit úkol skupiny a zároveň se stará o 
spokojenost členů skupiny. Některé skupiny jsou silně zaměřeny na úkol, 
nepotřebují tolik povzbuzování a některé skupiny to mají právě naopak. Je tedy 
vţdy nutné zváţit v kaţdé skupině, jaký důraz bude kladen na úkol a jaký důraz 
na spokojenost členů. V situačním vůdcovství neexistuje styl vedení, který je 
vhodný pro všechny skupiny. (DeVito, 2008) 
„Vůdcovství je umění přimět druhé, aby chtěli dělat to, o čem jste přesvědčení, že se má 
udělat“ (Vance Packard) 
1.4 Ţivotní fáze PT 
Kdyţ se PT vytváří, prochází určitými fázemi. Nejčastěji se rozlišují etapy, které 
definoval psycholog Bruce Tuckman v roce 1965 – forming – storming – norming – 
performing.  
Jednotlivé ţivotní fáze nejsou nijak ohraničené časem. Ve většině případů se znaky 
jednotlivých fází prolínají se znaky jiných fází, ale v kaţdé části vţdy nějaký znak 
dominuje. I posloupnost fází se můţe změnit například výměnou PM. Největší 
odpovědnost za formování PT má PM, je nutné správně zvolit způsob vedení. Protoţe 
jestliţe PM bude po celou dobu vyuţívat direktivní styl vedení, který je vhodný pouze 





Dochází ke vzájemnému poznávání členů týmu. V této fázi členům zatím není jasný cíl 
projektu. Na základě testování se rozdělují role a odpovědnost v týmu. Velmi důleţitá je 
úloha PM, který musí seznámit ostatní s projektem a rozhodnout se v rozdělování rolí a 
odpovědností. Musí umět odpovědět na všechny otázky týkající se projektu, stanovit 
vhodný vzorec chování a prokázat, ţe mu ostatní členové PT mohou důvěřovat. 
2. Storming 
Literatura uvádí tuto fázi více názvy: kvašení, turbulence nebo krystalizace. Při této fázi 
dochází k ujasňování, dodatečného vysvětlení a upřesnění různých postupů. Je typická 
tím, ţe vznikají první konflikty. Konflikty jsou zapříčiněny například nesouhlasem 
s přidělenou rolí v týmu, s postupem činností či chováním ostatních členů týmu. Často 
se stává, ţe se v této fázi PT rozejde, protoţe PM není schopen konflikty uvnitř PT 
vyřešit. Cesta, kterou PM  můţe zvolit pro překonání této fáze je dobrá a častá 
komunikace se členy PT, neustálé připomínání společného cíle, koučující styl, 
motivování, chválení ostatních.  
3. Norming 
Členové se jiţ mezi sebou znají, vědí, s kým pracují, jaké jsou jejich hodnoty i hodnoty 
ostatních. Díky tomu si více důvěřují a spolupráce pro ně není tak sloţitá, jako 
v předchozí fázi. V nejlepším případě se stává, ţe společné vyřešení konfliktů je můţe 
více spojovat. V této fázi také narůstá motivace a tvoří se normy a standardy. Stanovují 
se pravidla, způsob vzájemné podpory a kontroly a upevňuje se tzv. koheze skupiny. 
Koheze znamená soudrţnost mezi členy ve skupině. 
Členové začínají uplatňovat přidělenou zodpovědnost a stávají se z nich lídři.  
4. Performing 
V této fázi PT pracuje samostatně. PM vykovává pouze podpůrnou roli. 
1.5 Účastníci projektu 
Účastníci projektu, jinak řečeno zainteresovaná osoba či organizace nebo z anglického 
jazyka stakeholder. Můţeme jej rozdělit na dvě skupiny: přímý a nepřímý účastník. 
„Přímý účastník je osoba, nebo organizace, která je nějakým způsobem aktivně 
zapojena do projektu.  Nepřímý účastník je osoba, která projekt ovlivňuje, nebo je 
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projektem ovlivněná.“ (Skalický, 2010, s. 71) Můţe mít jak pozitivní, tak i negativní 
vliv na projekt. Je velmi důleţité pro úspěch projektu zaměřit se nejen na stranu, která 
má pozitivní vliv na projekt, ale i na stranu, která je dotčena a snaţí se realizaci projektu 
zabránit.  
Zainteresované osoby můţeme členit: (Doleţal, 2012, s. 49) 
 Zadavatel projektu – vlastník projektu.  
 Zákazník projektu – uţivatel projektu. 
 Sponzor projektu – ten, kdo projekt financuje.  
 Realizátor projektu – dodavatelé projektu. 
 Investor projektu. 
 Dotčené strany. 
Často se stává, ţe některé role stakeholderů splývají v jednu osobu. Například zadavatel 
můţe být zároveň sponzor, investor i zákazník. Například stavba rodinného domu - paní 
Jarmila Černá si chce nechat postavit dům, ve kterém bude bydlet a bude jej financovat 
z vlastních finančních prostředků. To znamená, ţe paní Jarmila je zadavatel, zákazník a 
sponzor. Pokud by si dům postavila vlastníma rukama, bude zároveň i realizátor. 
Dotčené strany v tomto příkladu mohou být sousedé, dodavatelé materiálu, stavební 
úřad, ochránci přírody, vodárny, dodavatelé elektřiny a zemního plynu, aj. 
PT má povinnost identifikovat všechny zainteresované osoby a analyzovat jejich zájmy 
a poţadavky na projektu. Dle těchto kritérií stanoví jejich důleţitost neboli prioritu. Na 
základě míry vlivu a zájmu na projektu. PM sestaví komunikační strategii. Cílem je 
uspokojit všechny dotčené osoby, čili najít kompromisní řešení pro všechny 
zainteresované strany. 
Téma komunikační strategie účastníků projektu bude dále rozvedeno v podkapitole 
Externí komunikace. 
2 Komunikace 
Komunikace je základní lidská potřeba, která lidstvo doprovází po celý ţivot, od 
narození aţ do smrti. To, jak kdo umí komunikovat, se odráţí na tom, jak je kdo 
úspěšný ve svém ţivotě. Kdyţ spolu dva mluví stejným jazykem, nemusí to vţdy 
znamenat, ţe si budou rozumět. Sice pouţívají stejnou gramatiku, ale jejich schéma 
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vnímání jsou odlišná. Záleţí na výběru pořadí slov, struktuře věty, slovní zásobě aj. 
Kvůli tomu je komunikace pestrá, otevřená, ale naopak i záludná, překvapivá a 
nevypočitatelná. Někdo mluví více, někdo méně, někoho zajímá toto téma, jiného zase 
ne. Proto je velmi důleţité rozeznat typ vnímání našeho komunikačního partnera, 
abychom dosáhli úspěšně komunikace mezi sebou. (Mikuláštík, 2010) 
Komunikace má obsahový a vztahový aspekt. Při obsahovém aspektu jsou nejdůleţitější 
předávané informace, tj. sémantický obsah sdělení. Při vztahovém aspektu jsou 
vyjádřeny pocitové vztahy mezi komunikujícími i pocitové vztahy k danému tématu 
komunikace, a to na neverbální úrovni, tj. gestikou, mimikou, proxémikou, 
paralingvistickými aspekty řeči. (Mikuláštík, 2010) 
V kontextu podnikání proces komunikace je výměna, předávání a přijímání informací, 
které se odráţejí na aktivitě firmy a jejího cíle. Vzhledem k tomu, ţe výměna informací 
probíhá napříč organizační strukturou, komunikace je spojovacím článkem v procesu 
řízení. Manaţeři ji vyuţívají k ovlivňování chování pracovníků, motivaci, usměrňování 
lidí.  
2.1 Definice komunikace 
Komunikace je základní prostředek výměny informací, ovlivňování, přesvědčování lidí 
v různých oblastech ţivota a práce. Slovo pochází z latinského jazyka a znamená „něco 
spojovat“. Označuje se jako nevyhnutelná, nevratná a neopakovatelná (z důvodu, ţe vše 
se neustále mění). (Mikuláštík, 2010) 
Sociální existence člověka se zakládá na komunikaci. Pokud by byl člověk izolován od 
informací, můţe to vyvolat psychickou deprivaci či psychickou chorobu. (Doleţal, 
2012) 
Existuje několik druhů komunikace: záměrná, nezáměrná, verbální, neverbální, vědomá, 
nevědomá, pozitivní, negativní, shodná, asertivní, agresivní, manipulativní, pasivní, 
interpersonální, skupinová, masová, mezikulturní, jednosměrná, dvousměrná, tváří 
v tvář, postranní, zprostředkovaná, psaná, paralingvistická, textová, grafická, statická, 




Poměrově se dá vyjádřit vyuţití verbální a neverbální komunikace následovně: 
(Mikuláštík, 2010, s. 30) 
 Neverbální komunikace  45 % 
 Verbální komunikace   55 % 
Porovná-li se mluvení, naslouchání, čtení a psaní, můţe se míra vyuţitelnosti vyjádřit 
následovně: (Mikuláštík, 2010, s. 30) 
 Mluvení   30 % 
 Naslouchání   45 % 
 Čtení    16 % 
 Psaní    9 %  
2.2 Funkce komunikace 
Komunikace má skutečně mnoho funkcí, některé popsal Mikuláštík ve své odborné 
publikaci takto: 
 Informativní – předávání informací, faktů a dat mezi lidmi. 
 Instruktivní – informace doplněné o vysvětlení významů, popisu, postupu, 
návodu. 
 Přesvědčovací – působení na jiného člověka s cílem změnit jeho názor, postoj, 
hodnocení či způsob konání. Provádí se pomocí přesvědčování, argumentů, 
logiky. 
 Posilovací a motivující – blízce souvisí s přesvědčovací funkcí, jde o posilování 
sebevědomí, vlastní potřebnosti, posilování vztahu k něčemu. 
 Zábavná – cílem komunikace je pobavit se, zasmát se, vytváří pocit pohody. 
 Vzdělávací a výchovná – uplatňují je instituce, obsahuje funkce informační, 
instruktivní, doplněna o funkce kontroly, dozoru a dohledu. 
 Socializační a společensky integrující – souvisí se vztahy mezi lidmi, 
sbliţování, seznamování, posilování pocitu sounáleţitosti. 
 Poznávací – úzce souvisí s funkcí informativní, poznávací funkce je pojata 
z pohledu komunikanta, informativní je pojata z pohledu komunikátora. 
 Svěřovací – sdělování důvěrných informací, pouţívá se pro zbavení vnitřního 
napětí, na základě toho se očekává podpora a pomoc. 
 Úniková – jde o nezávazné popovídání s cílem odreagovat se. 
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 Osobní identity – na úrovni osobnosti, uvědomění odpovědí na otázky typu: 
Kdo jsem? Čeho chci dosáhnout? V co věřím? 
2.3 Komunikační proces 
Komunikační proces má pevně stanovené fáze v tomto pořadí: 
1. Vznik myšlenky 
2. Kódování myšlenky 
3. Vysílání zprávy 
4. Přenos prostřednictvím kanálu 
5. Příjem příjemcem 
6. Dekódování 
7. Pochopení 
Prvky komunikačního procesu: 
 Komunikant – ten, kdo vysílá nějakou zprávu. 
 Komuniké – vysílaná zpráva jako myšlenka nebo pocit, který jeden sděluje 
druhému. Můţe mít podobu verbálních a neverbálních symbolů. 
 Komunikátor – ten, kdo přijímá vysílanou zprávu. 
 Komunikační jazyk – i kdyţ se pouţívá stejným jazykem, neznamená to ihned, 
ţe si lidé rozumí. Závisí na slovní zásobě, kvalitě komunikace (slang, spisovný 
jazyk), formálnosti. 
 Komunikační kanál – cesta, kterou je zpráva posílána. Například telefon, rádio, 
noviny, televize, při komunikaci tváří v tvář můţe být podání a stisk ruky, 
pohledy, vkusné oblečení, parfém, aj. 
 Zpětná vazba – neboli feedback je reakce na přijatou zprávu. Je velmi důleţitá 
pro účastníky komunikace, dává informaci o tom, jak je předávaná zpráva 
chápána a přijata. Není jednoduché dávat zpětnou vazbu, ale přináší lepší 
porozumění, lepší vztahy, zvýšenou důvěru, méně konfliktů a vyšší produktivitu 
práce. 
 Komunikační prostředí – prostor, kde se komunikace odehrává. Je ovlivněno 
různými okolními vlivy jako například uspořádání místnosti, hluk, počet lidí, 
osvětlení, aj. 
 Kontext – situace, ve které komunikace probíhá.  
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Odlišné vnímání se vysvětluje tím, ţe kaţdý má jinou osobnostní rovnici, vlastní 
zkušenosti, proţitky a cíle. Odlišné chápání, zejména u abstraktního vyjadřování slov 
můţe být také způsobeno kontextem či komunikačním šumem.  
2.4 Druhy komunikačních aktivit 
Kaţdý PM by měl zvládat základní komunikační aktivity: (Doleţal, 2012, s. 269) 
 rétorika – umění řeči, technická stránka komunikace; 
 dialektika – umění vést rozhovor, správné kladení otázek a odpovědí; 
 dialektická rétorika – řeč jedince a jeho chování při ní, působení na 
komunikačního partnera včetně jeho reakce; 
 technika jednání – plánované uţívání verbálních a neverbálních prostředků 
k dosaţení cílů v situacích, kde dochází ke konfliktu; 
 prezentace – umění představit sebe, svou práci a práci týmu. 
Jako další velmi důleţitou komunikační dovednost se povaţuje schopnost PM 
vyjednávat.  Vyjednávání znamená proces, ve kterém se dvě a více stran snaţí najít 
společné řešení, které by bylo uspokojivé pro všechny. Tato situace nastává, dá se říci, 
ţe denně, a proto je potřeba, aby v této chvíli PM ukázal svoje diplomatické jednání při 
řešení kontroverzní situace. PM vyjednává například finanční a pracovní zdroje, ceny, 
rozsah dodávek, změny na projektu, aj. 
2.5 Komunikační kanály 
Komunikační kanál je cesta, která zajišťuje tok informací. Pro kaţdý typ komunikace 
existuje komunikační kanál, např. při rozhovoru tváří v tvář se pouţívá hlasový kanál a 
zrakový kanál, případně i hmatový kanál a čichový kanál. Komunikační kanály se liší 
rychlostí, efektivitou, nákladovostí, počtem oslovených apod. (Mikuláštík, 2010) 
Formy komunikačních kanálů v podniku:  
 Sestupná – komunikace směřuje od nadřízeného k podřízeným. Má formu 
příkazů, organizačních směrnic, aj. 
 Vzestupná – komunikace směřuje od podřízených směrem k nadřízenému. Tato 




 Horizontální – komunikace probíhá mezi zaměstnanci na stejné úrovni 
organizační struktury. 
 Diagonální – komunikace mezi jednotlivými úrovněmi organizační struktury. 
 Formální – komunikují se informace o cílech společnosti, pracovní pravidla, 
struktura podniku. 
 Neformální – komunikace probíhá mezi zaměstnanci, jedná se o osobní 
rozhovory.  
Jiné rozdělení komunikačních kanálů: 
 Rozhovor tváří v tvář 
 Nástěnky, podnikové časopisy, bulletin 
 Intranet 
 Dotazníky 
 E-maily, dopisy, telefonování 
 Porady, brainstorming, konference 
 Team building 





3 Interní komunikace podniku 
Interní komunikaci je obecně definována jako komunikace uvnitř podniku. Blíţe se 
jedná o komunikaci na úrovni vlastníka a managementu, managementu a zaměstnanci a 
také komunikaci mezi zaměstnanci navzájem. Často je nazývána jako interní PR. 
(Mikuláštík, 2010) 
Interní komunikace je nejdůleţitější pro dosaţení úspěšnosti společnosti. 
Prostřednictvím interního PR společnost zlepšuje vztahy se svými zaměstnanci, aby 
věděli a rozuměli tomu, co se ve společnosti děje, kam směřuje cíl firmy a jakou roli 
hrají. Tímto se společnost snaţí vyvolat v kaţdém zaměstnanci motivaci a chtíč něčeho 
dosáhnout. (Mikuláštík, 2010) 
Jedná se o trvalou aktivitu, kde společnost musí neustále pečovat o své zaměstnance, 
neboť interní PR tvoří firemní identitu, jinak řečeno firemní kulturu. Na této aktivitě se 
musí neustále pracovat a zdokonalovat ji. Nedílnou součástí je zpětná vazba, na základě 
které si firma ověřuje, zda je jejich interní PR efektivní. K tomu je zapotřebí pravidelně 
komunikovat se zaměstnanci, kontrolovat jejich práci, zda správně porozuměli cíli 
společnosti, konzultovat úspěchy i neúspěchy. Není snadné podávat zpětnou vazbu, a 
proto společnost musí dbát na vztahy se zaměstnanci, snaţit se o co nejpříjemnější a 
přátelskou atmosféru a vytvářet si v nich důvěru. Pokud zpětná vazba bude fungovat 
správně, můţe ve firmě dojít k velkým posunům a vyhnutí se konfliktům a kaţdý 
zaměstnanec bude spokojený a hrdý na společnost, ve které pracuje. (Mikuláštík, 2010) 
Naopak nefungující interní komunikace způsobuje v první řadě konflikty. Příčiny těchto 
konfliktů můţou být různé, například nepochopení pracovních úkolů, špatný styl 
vedení, nepřizpůsobivé chování jedinců. To můţe způsobovat demotivaci zaměstnanců, 
pasivitu, sníţení pracovní výkonnosti, coţ můţe vést aţ ke ztrátě důvěry ke společnosti 
a špatné zpětné vazbě. Na základě špatné zpětné vazby management stanoví špatnou 
strategii společnosti a v poslední řadě konflikty můţou způsobit sníţení efektivity 
činnosti podniku. Zde je jasně vidět, ţe kdyţ interní komunikace nefunguje správně, 
nemůţe fungovat správně ani celá společnost. (Mikuláštík, 2010) 
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3.1 Komunikační prostředí firmy 
Podniková komunikace je součástí podnikové kultury a tvoří existenci organizace. Dá 
se říci, ţe dobře fungující podniková komunikace je jistou konkurenční výhodou. 
Naopak neefektivní komunikace vede k dezorganizaci. (Mikuláštík, 2010) 
Průzkum, který byl povedený v 70. letech v Anglii, dokládá, ţe 80 % zaměstnanců 
nejsou spokojeni s podnikovou komunikací. Nejčastější důvody byly uváděny: 
nedostatečná úroveň informovanosti o záměrech a cílech společnosti, chybějící zpětná 
vazba na práci zaměstnanců, porady za zavřenými dveřmi. V dnešní době se tento 
přístup ve většině větších společnosti mění nebo jiţ se podařil změnit. Vysoká míra 
informovanosti a komunikací se zaměstnanci vede k vyšší konkurenceschopnosti, vyšší 
motivaci a spokojenosti. (Mikuláštík, 2010) 
„Zaměstnanci očekávají pod pojmem komunikace v organizaci: 
 Přístup k informacím. 
 Moţnost komunikovat s nadřízeným. 
 Kontakt tváří v tvář. 
 Efektivní způsob řízení. 
 Trénink (nepřetrţitý komunikační výcvik).“ (Mikuláštík, 2010, s. 243) 
Komunikace přispívá k několika důleţitým základním funkcím ve firmě: (Mikuláštík, 
2010) 
1. Úkolová pracovní funkce – zaručuje, ţe práce bude hotová včas, efektivně a 
kvalitně. Jedná se o pravidelnou obousměrnou komunikaci mezi nadřízeným a 
podřízeným.  
2. Sociálně podporující funkce – přispívá k přátelské atmosféře mezi pracovníky, 
podporuje se formou uspořádání například vánočních večírků, zájezdů, 
kulturních akcí, výletů, atd. 
3. Motivační funkce – pochvala za dobře odvedenou práci, přidání prémií, atd. 
4. Integrační funkce – je důleţité, aby měli pracovníci pocit, ţe jsou součástí 
komunity, ţe kaţdý má svůj podíl na úspěchu společnosti. 
5. Inovační funkce – lidé mají prostor pro vyjadřování nápadů a námětů, jak zlepšit 
různé procesy ve firmě.  
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Komunikace, která je uplatňována na základě poziční moci, by se měla v dnešní 
moderní době minimalizovat. Právě proto, ţe je manaţer zodpovědný za svoje 
podřízené, měl by s nimi komunikovat jako se sobě rovnými, jedině tak můţe manaţer 
získat objektivní názory od podřízených a lépe s nimi pracovat. (Mikuláštík, 2010) 
3.2 Porady 
„Pracovní porady jsou nezbytnou součástí řízení, koordinace a organizace práce, 
inspirace práce a příleţitosti ke změnám myšlení. Cílem porady můţe být 
přesvědčování účastníků, orientování, podněcování, podpora, ujasnění názorů, 
sjednocení postojů, urovnání sporů, rozhodnutí o dalších krocích a aktivitách v činnosti 
firmy.“ (Mikuláštík, 2010, s. 250) 
Často se stává, ţe pracovní porady jsou zbytečnou ztrátou času a financí, protoţe v době 
porady kaţdému pracovníkovi platí firma mzdu. Aby pracovní porady nebyly pouze 
mrháním času bez jakéhokoliv přínosu, je nutné dodrţovat několik pravidel, aby porada 
byla efektivní: (Mikuláštík, 2010) 
 Kaţdá porada musí mít moderátora. 
 Moderátor bude mít připravený plán porady. 
 Dodrţení délky porady maximálně 20 minut. 
 Účastníci porady musí přijít včas. 
 Účastníci vědí, jaká témata se na poradě budou probírat. 
 Na konci nebo případně v průběhu má kaţdý z účastníků prostor klást otázky. 
 Určit někoho, kdo bude provádět zápis z porady, který následně bude odeslán 
účastníkům. 
 Moderátor stanoví cíle, které z porady vyplývají. 
 Na konci shrnout o čem se hovořilo. 
3.3 Komunikace v projektovém týmu 
Ne nadarmo se říká, ţe víc hlav víc ví. Pro zajímavost týmová spolupráce je velmi 
oblíbená u zaměstnavatelů. V USA téměř 80 % a ve Velké Británii 55 % organizací 
preferuje týmovou práci.  Ale není to tak jednoduché, jak se zdá. Aby spolupráce dobře 
fungovala, je zapotřebí domluvit se na určitých pravidlech. (Mikuláštík, 2010) 
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Jestliţe spolu lidé chtějí nebo musí spolupracovat, musí ve skupině přijmout určité 
týmové role, aby společně dosáhli stanoveného cíle. Týmová role popisuje, jakým 
způsobem se člen skupiny zapojuje do spolupráce s ostatními. Tyto role by se měly 
udělovat na základě typu osobností a jejich priorit. (Mikuláštík, 2010) 
Vţdy někdo musí zastávat roli vůdce, který má určitou odpovědnost za výsledky týmu. 
Tato role se nazývá leader, je to člověk, který vede skupinu k úspěšnému splnění cíle, 
skupinu motivuje, usměrňuje, ovlivňuje, rozděluje úkoly, hlídá konečné termíny 
(deadline), atd. Prosazuje zájmy ve prospěch celé skupiny, nikoliv svoje osobní. 
Zároveň musí umět naslouchat a být asertivní k ostatním členům. (Mikuláštík, 2010) 
M. Belbin vytvořil 9 typů týmových rolí: myslitel, vyhledávač zdrojů, koordinátor, 
formovač, kontrolor a vyhodnocovač, týmový pracovník, realizátor, kompletovač a 
specialista. V týmu není podmínkou, aby byl tvořen 9 lidmi dle počtu týmových rolí. 
Jeden člen můţe zastávat více rolí najednou. (Mikuláštík, 2010) 
Vhodná komunikace v rámci projektového řízení je klíčový faktor úspěšnosti projektu. 
Jestliţe se nebude vhodně komunikovat s investorem a zákazníkem projektu, můţe 
snadno a rychle dojít ke konfliktu a ztrátě důvěry v projektový tým. Je nutné 
management projektu informovat o potřebách, problémech i dílčích úspěších projektu. 
Typy komunikací v projektovém řízení 
Komunikace se rozděluje na následující: 
 Povinná – tento typ komunikace je vyţadován investorem, zákazníkem či 
realizační firmou. Jedná se o aktivní předávání informací formou: zpráv o stavu 
projektu, kontrolních porad, porad s řídícím výborem (dále jen ŘVS), 
telefonické konzultace, finanční zprávy. Povinná komunikace je zakotvena 
v definičním dokumentu projektu, kde je komunikační strategie detailně 
popsána. 
 Informační neboli nepovinná – jedná se o archivaci informací například 
z jiných realizovaných projektů. Projektoví pracovníci si je sami aktivně 
dohledávají, aby získali potřebné informace, které by jim mohly usnadnit práci 
na aktuálním projektu. Tyto informace mohou být uschovány na archivech, 
knihovnách, intranetu, internetu. 
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 Marketingová – jedná se o reklamní komunikaci, snahu o získání zájmu 
koncového uţivatele projektového produktu. Můţe probíhat formou: newsletter, 
reklamní letáčky, soutěţe, bannery na internetu, billboardy, slogany, reklamní 
předměty jako jsou propisky, hrnečky, atd., besedy a diskuze, počítání dní do 
ukončení projektu, telemarketing, média. (Skalický, 2010) 
3.4 Komunikace jako nástroj pro podporu kreativity 
Existují různé manaţerské motivační přístupy k zaměstnancům. Jednou z nich je 
například Teorie X/Teorie Y od Douglase McGregora. Ta spočívá v rozdělení 
zaměstnanců na skupinu X, kteří jsou vedení autoritativním stylem, coţ znamená, ţe na 
základě rozhodnutí managementu je práce přidělena zaměstnanci. Naopak teorie Y je 
aplikována na zaměstnance, kteří se chtějí v zaměstnání seberealizovat a pracují sami a 
kvalitně. Jedná se o takzvané sebeřízení, kdeţto u teorie X musí kontrolu provádět vyšší 
management. Teorie Y by se měla aplikovat i v projektovém řízení. 
Tvořivost lze stimulovat právě motivací, ve většině projektů je skutečně nutné, aby 
pracovníci byli kreativní. Je zapotřebí nejen uznávat a oceňovat zaměstnance, ale i 
utvářet pozitivní atmosféru i přesto, ţe bude dosaţeno neúspěšných výsledků. 
„Chování lidí závisí na tom, co je motivuje. Jejich výkon je výsledkem motivace a 
schopností.“ (Cejthamr, 2010, s. 142) V projektu MVNO 2013 taktéţ probíhala 
motivační soutěţ pro členy projektového týmu formou hmotného dárku – mobilního 
telefonu.  
 „Brainstorming vede členy skupiny k hrdosti na vlastní řešení problému, na vlastní 
výrobek nebo sluţbu, k jejichţ vzniku všichni přispěli.“ (DeVito, 2008, s. 263) 
Brainstorming se provádí v případě hledání řešení pro nečekaný problém, či jiný 
problém týkající se průběhu projektu. Projektový manaţer pozve určitý počet účastníků, 
sdělí jim, jaký problém se bude řešit, aby si připravili moţná řešení, a po několika 
dnech se sejdou na schůzi. Brainstorming má několik pravidel, které se musí dodrţovat: 
(Rosenau, 2000) 
1.  Není dovoleno kritizovat návrhy ostatních účastněných. Jedině takto se můţe 
kaţdý svobodně vyjádřit bez zábran a obav z kritiky. 
2. Čím více návrhů na řešení, tím lépe. 
3. Jsou vítány jakékoliv návrhy, dokonce i nerealizované. 
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4. Kaţdá myšlenka se můţe vylepšit nebo kombinovat s jinou. 
V první etapě se posbírají veškeré nápady na řešení problematiky a ve druhé fázi se 
vzniklé nápady vyhodnocují. Většinou se postupuje vylučovací metodou a v této fázi se 
připouští kritika. (DeVito, 2008) 
3.5 Reporting v rámci projektového týmu 
Efektivní podávání zpráv o průběhu projektu, neboli reporting, se pevně stanovuje při 
zahajování projektu na základě komunikační strategie. (Doleţal, 2012) 
V rámci stanovení komunikační strategie odpovídáme na otázky: (Doleţal, 2012, s. 
237) 
1. Kdo bude podávat zprávy? 
2. Komu se budou podávat zprávy? 
3. Jaký bude obsah zpráv? 
4. Jaká bude forma zprávy? 
5. Kdy budou zprávy podávány? 
6. Jakým způsobem budou zprávy předávány? 
Důleţitou otázkou je také frekvence podávání zpráv. Musí se umět předejít zbytečnému 
zahlcení informacemi a stanovit frekvenci takovou, abychom včas zachytili neţádoucí 




z průměrné délky projektu a je potřeba minimálně dvakrát provést kontrolu.  
V případě, ţe jsou zjištěny neţádoucí odchylky, podávají se zprávy okamţitě. 
Doporučuje se zvýšit frekvenci reportingu, aby bylo ověřeno, zda nápravné opatření 
bylo či nebylo účinné. Pokud vše probíhá podle plánu, není potřeba dodávat podrobné 
reporty. Větší důraz se klade právě v případě výskytu různých neţádoucích odchylek. 
Součástí reportingu můţe být i předpověď do budoucna. 
Podávané zprávy je nutné zkontrolovat před odesláním, můţe se stát, ţe informace jsou 
zkreslené. V případě podání zkreslených informací, můţe být odpovědná osoba 
sankciována. Rozhodnutí na základě mylných informací totiţ můţe pro projekt 
znamenat mnohem vyšší náklady. 
Zprávy je nutné podávat v předem dohodnutých termínech. (Doleţal, 2012) 
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4 Externí komunikace podniku 
Externí komunikace je komunikace firmy s okolím, například s dodavateli, zákazníky, 
médii, konkurencí apod. Komunikace probíhá podobně jako komunikace interní cestou 
různých informačních kanálů. Můţe se nazývat téţ jako marketingová komunikace. 
(Mikuláštík, 2010) 
4.1 Komunikační strategie zainteresovaných osob 
Komunikační strategie znamená stanovení způsobu toku informací, jak často budou 
informace podávány a které informace se budou předávat jaké zainteresované straně. 
Pokud by byly předávané informace pro všechny stejné, mohlo by dojít ke ztrátě 
přehlednosti důleţitých informací, ztrátě důvěry stakeholderů a chaosu. Výsledkem 
komunikační strategie je plán komunikace, z výše uvedených důvodů je to velmi 
důleţitý nástroj pro uspokojení a získání důvěry všech zájmových skupin. Sestavuje se 
v počátku projektu v předprojektové fázi. 
Komunikační strategie by měla obsahovat tyto informace: (Doleţal, 2012, s. 273) 
 popis projektu, 
 cíle komunikace, 
 zainteresované osoby, 
 klíčová sdělení, 
 komunikační nástroje, 
 rozpočet, 
 harmonogram, 
 rizika spojená s komunikací, 
 vyhodnocení. 
Příklady komunikačních nástrojů: (Doleţal, 2012, s. 274) 
 mediální komunikace – tiskové zprávy, tiskové konference, monitoring a 
analýza médií; 
 komunikace s odbornou veřejností – webové stránky, odborný seminář, 
newsletter, osobní schůzky, sociální sítě; 
 komunikace se širokou veřejností – výzkum veřejného mínění, veřejné setkání, 
informační broţura, den otevřených dveří, sponzoring, sociální sítě; 
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 interní komunikace uvnitř projektu – intranet, interní newsletter, bulletin, 
sociální sítě, setkání s dodavateli a partnery, porady, diskuze. 
Zároveň efektivním řízením účastníků projektu je umění vytřídění těch, se kterými je 
třeba úzce spolupracovat a jakým způsobem. Ne vţdy se totiţ stává, ţe všechny 
zainteresované osoby jsou podpůrci projektu. Pokud se vyskytují problémy s investorem 
či sponzorem, je zde vysoké riziko neúspěchu projektu, protoţe poskytují finanční 
zdroje. Aby došlo k vyhnutí se riziku, musí se umět efektivně řídit zainteresované 
strany. (viz Obr. č. 3) 
Cílem je spokojenost všech zainteresovaných stran a snaha najít kompromis, který 
vyhovuje všem. Získáním spokojenosti stakeholderů se zvýší šance na úspěch projektu. 
Obr. č. 3: Proces řízení zainteresovaných stran 
 
Zdroj: J. Doleţal, 2012 
Existuje několik druhů analýz zainteresovaných stran. Analýzy usnadňují stanovení 
efektivního řízení komunikace. Liší se mezi sebou přesností rozdělení zainteresovaných 




„Pro usnadnění zmapování jednotlivých zainteresovaných stran si můţeme klást tyto 
otázky: 
1. Kdo chce, aby projekt uspěl? Kdo chce, aby projekt neuspěl? 
2. Kdo sází na úspěch nebo neúspěch projektu? 
3. Kdo bude ze změny těţit a koho naopak zničí? 
4. S kým a bez koho tato změna nebude moţná? 
5. Kdo projekt podporuje (viditelný a neviditelný tým, sponzor atd.) a kdo je 
naopak významně proti?“ (Doleţal, 2012, s. 52) 
Například analýza matice vliv vs. zájem. Výsledkem je rozdělení stakeholderů do čtyř 
zájmových skupin dle míry vlivu a zájmu na projekt: (viz Obr. č. 4) 
 Klíčoví hráči – mají největší vliv na projekt a velký zájem 
 Osoby – mají malý vliv na projekt, ale vysoký zájem 
 Dav – mají malý vliv na projekt i malý zájem 
 Tvůrci – mají velký vliv, ale malý zájem 
Obr. č. 4: Proces řízení zainteresovaných stran 
 
Zdroj: J. Doleţal,2012 
Na základě této analýzy se stanoví komunikační strategie pro kaţdou zájmovou 
skupinu. Je logické, ţe Klíčoví hráči jsou nejdůleţitější, protoţe mají největší vliv a 
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největší zájem na úspěchu projektu, proto se volí strategie komunikace Těsné řízení, to 
znamená, ţe se podílejí na spolurozhodování. Pro zájmovou skupinu Osoby se volí 
komunikační strategie Udrţování informovanosti, mají právo vznést připomínky, které 
musí být vypořádány. Pro Dav se volí Monitorování neboli odpovídání na otázky bez 
jakékoliv aktivní účasti.  Pro Tvůrce se volí strategie Zajištění spokojenosti, mohou se 
aktivně zapojovat a účastnit se hledání řešení. 
4.2 Reporting zainteresovaným osobám 
Podávání zpráv se realizuje nejen v rámci projektového týmu, ale je zapotřebí 
poskytovat informace všem účastníkům projektu, včetně vyššího managementu 
(vrcholové vedení, projektová kancelář, aj.). (Doleţal, 2012) 
V tomto případě musí být podávání zpráv v souladu s bezpečnostní politikou 
informací firmy. Bezpečnostní politika informací pojednává o zachování důvěrnosti, 
integrity a dostupnosti informací. Tzn. důvěrnost je zajištění, ţe informace se dostanou 
jen těm osobám, kteří mají oprávnění. Integrita zabezpečuje přesnost, kompletnost 
informací a metod jejich zpracovávání. Dostupnost zajišťuje, ţe informace jsou 
přístupné v čase, kdy je uţivatel potřebuje. Cílem této politiky je souhrn těchto 
charakteristik a slouţí k ochraně proti neoprávněnému zneuţití. (ČEZ, 2008) 
V dnešní době existuje spousta elektronických technologií, které zprostředkovávají tok 
informací. V tomto případě je moţné pouţít technologii Workflow. Systém Workflow 
slouţí firmám jako úloţiště dokumentů, které jsou sdílené pro několik uţivatelů. PM 
tedy můţe naprogramovat, kdo a k jakým informacím bude mít přístup. Jednotliví 
členové PT mohou posílat dokončené činnosti PM ke kontrole či schválení. Po 
schválení přidělí Workflow systém tuto činnost dalšímu uţivateli k provedení činnosti, 
která navazuje.  
V rozsáhlejších projektech je také moţné si pro tento typ komunikace zajistit 





5 Představení společnosti 
Praktická část bakalářské práce je aplikovaná na společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. (dále 
jen ČP), která vznikla dne 31. 3. 2005 zápisem do Obchodního rejstříku v Praze. Jedná 
se o jednu z mnoha společností, která patří pod Skupinu ČEZ.  
Sídlo:    Duhová 1/425, Praha 4. 
Předmět podnikání:  poskytování sluţeb elektronických komunikací, 
    obchod se zemním plynem, 
    obchod s elektřinou. 
Základní kapitál:  5 501 755 000 Kč, splaceno 100 %. 
ČP je partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ. Zhruba 250 zaměstnanců 
zprostředkovává obchodní styk se zákazníky, zajišťují marketingové aktivity a poskytují 
podporu obchodním zástupcům. 
V roce 2013 společnost dosáhla na čistý zisk ve výši 2 869 mil. Kč. Ve srovnání 
s rokem 2012 dosahoval čistý zisk na 3 383 mil. Kč, coţ znamená, ţe se jednalo o 
pokles hospodářských výsledků. To bylo zapříčiněno několika faktory:  
1. trh s elektřinou a zemním plynem je plně liberalizován a ČP přichází o zákazníky, 
kteří odcházejí k alternativním dodavatelům. 
 2. tím, ţe se ČP snaţili optimalizovat provozní náklady a stát se tak nákladově ještě 
efektivnějším, neţ to bylo v minulých letech. Na základě tohoto cíle vznikl v tomto roce 
nový projekt – zavedení virtuálního mobilního operátora s názvem Mobil od ČEZ. 
V době zpracování práce nebyla k dispozici Výroční zpráva za rok 2014, proto jsou 
uvedeny informace z roku 2013. 
Hlavní ukazatele Skupiny ČEZ za rok 2014: 
 Výroba elektřiny: 63 124 GWh. 
 Instalovaný výkon: 16 037 MW. 
 Celková aktiva: 627,87 mld. Kč. 
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 Čistý zisk: 29,5 mld. Kč. 
 Provozní výnosy: 200,657 mld. Kč. 
5.1 Obchod s elektřinou 
Do roku 2000 byla Skupina ČEZ na většině území České republiky (dále jen ČR) 
monopolním dodavatelem elektřiny, tudíţ se dá říci, ţe měla své jisté zákazníky. Od 
téhoţ roku začala probíhat liberalizace trhu s elektřinou a v roce 2006 jiţ byl trh plně 
otevřen a kaţdý odběratel mohl uzavřít smlouvu s jakýmkoliv alternativním 
dodavatelem elektřiny. Pro Skupinu ČEZ to znamenalo, ţe můţe přijít o značný počet 
svých zákazníků a tím pádem dojde k poklesu trţeb. 
Dle statistiky Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ) zobrazené na Obr. č. 5 
nastal v roce 2012 tzv. vrchol změny dodavatele. Respektive od tohoto roku začal počet 
změn dodavatele klesat a na základě tohoto faktu došlo k nasycení trhu. Dle výroční 
zprávy k roku 2013 si ČP i přes velký konkurenční boj drţí dominantní postavení na 
trhu. Před ztrátou zákazníků se společnost ochránila rozšířením nabídky o produktovou 
řadu ČEZ FIX, která nabízela niţší cenu za silovou elektřinu s podmínkou sepsání 
smlouvy na dobu určitou do konce roku 2015. Tuto nabídku vyuţilo více neţ 450 tisíc 
odběratelů. Celkem bylo dodáno a prodáno 20,1 TWh. (Výroční zpráva ČEZ 2013, 
2015) 
5.2 Obchod se zemním plynem 
Naopak v obchodování se zemním plynem se ČP řadí mezi alternativní dodavatele. Do 
roku 2005 byl na většině území ČR monopolním dodavatelem společnost RWE 
Energie, s. r. o. Podobně jako u elektřiny se od roku 2005 začal postupně trh otevírat a 
v roce 2007 si taktéţ kaţdý odběratel zemního plynu mohl vybrat jakéhokoliv 
alternativního dodavatele. U této komodity byl přelomový rok 2009, kdy veřejnost 
postupně dostávala informace o moţnosti dodavatele z médií, a rozšiřoval se počet 
dodavatelů, proběhlo 10 tisíc změn. O rok později došlo k hromadným přechodům 
z toho důvodu, ţe alternativní dodavatelé byli schopni zákazníkům nabídnout razantně 
niţší cenu, neboť plyn nakupovali ze zahraničí. V roce 2011 došlo k nasycení trhu a 
změny dodavatele se dostaly na tzv. vrchol, viz Obr. č. 5. K roku 2012 ERÚ eviduje 59 
alternativních dodavatelů zemního plynu. 
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ČP díky své zajímavé cenové nabídce zemního plynu získali v roce 2013 77 tisíc 
nových odběratelů a tím si obhájili pozici největšího alternativního dodavatele zemního 
plynu v ČR. Celkově za tento rok dodali svým zákazníkům 4,8 TWh. (Výroční zpráva 
ČEZ 2013, 2015) 
Obr. č. 5: Změna dodavatele v ČR 
 








































6 Představení projektu 
Jak jiţ bylo výše zmíněno, ČP investovala značnou část financí do rozšíření portfolia 
sluţeb a zavedla nový projekt MVNO 2013. 
Pro společnost:  ČEZ Prodej, s. r. o. 
Dodavatel projektu:  ČEZ ICT Services, a. s. 
Název projektu:  MVNO 2013 
Projektový manaţer:  Dalibor Ţlutý a Lenka Marková 
MVNO vyuţívá infrastrukturu jiţ existujícího mobilního operátora k zajištění hlasových 
a datových sluţeb. Sám si zajišťuje kontakt se zákazníkem, tedy uzavírání smluv svým 
jménem, má kontrolu nad podobou nabízených sluţeb, tyto sluţby fakturuje, vybírá za 
něj platby a případně vymáhá dluhy. 
V oblasti telekomunikací není ČEZ úplným nováčkem, vlastní páteřní telekomunikační 
optickou síť. Telefónica jiţ dodávala telekomunikační sluţby a obsluhovala síť čítající 
asi 120 tisíc SIM karet. Z toho je karet zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků 
kolem 52 tisíc, zbytek tvoří především karty technologické, které jsou součástí dálkově 
ovládaných prvků v elektrické síti, včetně inteligentních elektroměrů. 
Co se týče přístupu projektového v projektovém řízení MVNO 2013, jedná se o 
vodopádový přístup. Tento případ je zcela výjimečný, ČP pro projekty vyuţívá agilní 
přístup. 
6.1 Cíle projektu 
Výstupem projektu je nabídka „post-paid“ telekomunikačních produktů koncovým 
zákazníkům s cílem získat 60 – 90 tisíc zákazníků ročně. „Post-paid“ znamená, ţe 
zákazník platí za sluţby aţ po jejich vyuţití formou měsíčního vyúčtování, na rozdíl od 
předplacených karet, kde zákazník platí předem. Komodita telefonie má podmínky 
informačního systému a procesy pro obsluhu zákazníka s IT podporou, analogické jako 




6.2 Rozsah projektu 
V rozsahu projektu je především podpora obchodních procesů akvizic nových 
zákazníků pro Mobil od ČEZ v segmentu domácností i podnikatelé na území ČR. 
Akvizice budou probíhat jednak prostřednictvím agentur, tak přímým kontaktem 
s potenciálním zákazníkem prostřednictvím zákaznických center a zákaznické linky. 
Cílem projektu je tedy vytvořit novou sadu interaktivních akvizičních formulářů, které 
budou zpřístupněny prostřednictvím ČEZ ON-LINE (dále jen ČOL), jak pro partnery 
tak interní zaměstnance. Všechny formuláře budou provádět kontroly, které sníţí 
provozní riziko chyby při manuálním zavádění dat, zjednoduší proces akvizice pro 
koncového uţivatele i zákazníka se zapojením okamţitých kontrol vstupních údajů. 
Zároveň díky jednotnému přístupu k akvizicím půjde rozšiřovat seznam 
spolupracujících externích agentur a partnerů vyuţívaných pro akvizici zákazníků ČOL. 
Veškeré formuláře budou mít datové zázemí v programu SAP R4, především 
v modulech Zákaznické sluţby (Customer Service), Fakturace (Billing) a Finance a 
smluvní účty (Financials and Contract Accounts). 
ČOL je aplikace, která je přístupná z webových stránek společnosti. Funguje podobně 
jako internetové bankovnictví, kam se zákazník přihlašuje pomocí přihlašovacího jména 
a hesla. V aplikaci vidí kompletní přehled o všech svých odběrných místech na 
elektřinu i zemní plyn. Součástí projektu je zavedení profilu mobilních sluţeb do 
aplikace. (viz Příloha A) 
6.3 Harmonogram 
Tab. č. 1: Harmonogram projektu MVNO 2013 
Fáze PPM Fáze projektu Od Do 
Plánování projektu 
Příprava projektu 1. 5. 2013 13. 5. 2013 
Schválení projektu 
Definice projektu Definice projektu 13. 5. 2013 3. 6. 2013 
Podrobný návrh 
Cílový koncept f. I. 21. 6. 2013 20. 8. 2013 
Cílový koncept f. II. 4. 9. 2013 30. 9. 2013 
Cílový koncept f. III. 1. 11. 2013 15. 11. 2013 
Implementace 
Implementace - f. I. 8. 7. 2013 5. 9. 2013 
Implementace - f. II. 30. 9. 2013 28. 10. 2013 





Předání vývoje k UAT - fáze I. 3. 9. 2013 3. 10. 2013 
Předání vývoje k UAT - fáze II. 29. 10. 2013 20. 11. 2013 
Předání vývoje k UAT - fáze III. 16. 12. 2013 15. 1. 2014 
Vydání  
do ostrého provozu 
Příprava produktivního provozu - f.I. 24. 10. 2013 10. 10. 2013 
Příprava produktivního provozu - f.II. 24. 10. 2013 21. 11. 2013 
Příprava produktivního provozu - f.III. 13. 1. 2014 16. 1. 2014 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
UAT je anglická zkratka slova User Acceptance test, v českém jazyce zkratka znamená 
akceptační testování produktu přímo zákazníkem. Odchylky v aplikaci od specifikace 
jsou reportovány zpět vývojovému týmu. V tomto případě je taktéţ velmi důleţité 
stanovit si způsob reportování chyb od zákazníka a způsob zabezpečení odstranění 
těchto chyb v co nejkratší době. Vzhledem k tomu, ţe velké prodlevy v dohledání a 
odstranění chyb můţe způsobit prodlouţení termínu ukončení projektu. (Wikipedia, 
2015) 
6.4 Představení nového produktu 
Skupina ČEZ se poprvé v rámci nabízených produktů dostává za hranice energetického 
trhu a stává se také mobilním operátorem. Rozšiřování produktové nabídky je součástí 
dlouhodobé strategie Skupiny ČEZ zaměřené na zákazníka a jeho spokojenost. Mobil 
od ČEZ přináší jednoduché, férové a transparentní sluţby. Společnost vstoupila na trh 
mobilní telefonie ihned z několika důvodu: 
 Neomezené tarify mobilních operátorů neoslovily 70 % jejich zákazníků. 
 Mobilní sluţby jsou pro zákazníky důleţité, utratí za ně přibliţně 20 % všech 
výdajů za sluţby. 
 Na rozdíl od ostatních virtuálních operátorů umí poskytnout vysokou úroveň 
péče o zákazníka. Disponuje širokou sítí prodejních a obsluţných míst na 
vysoké úrovni, oceněné několika mezinárodními cenami a zákaznická linka je 
k dispozici 24 hodin denně. 
Průzkumem trhu bylo zjištěno, ţe 76 % obyvatel ČR provolá méně neţ 200 minut za 
měsíc, proto ČEZ zacílil svůj nový produkt na tuto skupinu, kteří nevyuţívají 
neomezené volání. Po roce startu vyuţití těchto sluţeb kvůli zájmu zákazníků ČEZ svoji 
nabídku rozšířil o další tzv. balíčky na volání, SMS i data a taktéţ začal prodávat i 
neomezené volání.  
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Mobil od ČEZ je první operátor s tarifem bez časových a finančních závazků na českém 
trhu. To znamená, ţe smlouvy na paušály poskytují na dobu neurčitou, z toho důvodu si 
zákazník daný paušál můţe vyzkoušet, zda mu vyhovuje, pokud ne, není problém 
smlouvu ukončit bez výpovědní lhůty a bez poplatku. U velkých operátorů je to právě 
naopak, nabízí pouze smlouvy na dobu určitou. Nabídka paušálů u ČP je flexibilní a 
zákazník platí jen za sluţby, které vyuţije. Základní tarif lze jednoduše rozšiřovat o 
hlasové, datové či SMS balíčky, které lze bezplatně kaţdý měsíc měnit podle potřeby. 
Navíc kaţdý zákazník, který u ČEZ vyuţívá elektřinu či zemní plyn můţe získat aţ 5 
SIM karet do rodiny a volat si i SMSkovat mezi sebou zdarma a se všemi dalšími, kdo 
vyuţívá Mobil od ČEZ. 
Další výhodou je, ţe neprovolané minuty z balíčků jsou převedeny do dalšího období 
s tím, ţe v první řadě se spotřebovávají převedené minuty, poté aţ minuty nové. 
V porovnání s ostatními operátory je to tak, ţe nejdříve se spotřebují nové minuty a 
následně aţ ty převedené a pokud nejsou spotřebovány, do dalšího období se jiţ 
nepřevádí a propadají. 
Během pouhého jednoho roku po zavedení produktu se podařilo získat více neţ 80 tisíc 
zákazníků. 
Obr. č. 6: Cenová nabídka Mobil od ČEZ 
 




7 Organizační struktura projektu 
Organizační struktura PT zahrnují: (viz Obr. č. 7) 
 Řídící výbor kompetenčního centra (dále jen ŘVS, viz Tab. č. 2) 
 Řídící výbor portfolia projektu (dále jen ŘVP, viz Tab. č. 3) 
 Hlavní tým projektu (dále jen HTP, viz Tab. č. 4) 
 Projektové týmy v čele s vedoucími týmů (dále jen VES, viz Tab. č. 5) 
Obr. č. 7: Organizační struktura projektu MVNO 2013 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
7.1 Řídící výbor kompetenčního centra 
ŘVS je sloţen z vrcholového managementu, který je zpravidla sloţen z představitelů 
zúčastněných osob – zákazník, investor a organizace provádějící projekt. „Definuje 
strategický cíl projektu a sleduje změny během ţivotního cyklu projektu.“ (Skalický, 
2010, s. 74) ŘVS je nadřazen nad PM. 
ŘVS se skládá z 16 členů. V definičním dokumentu jsou navíc uvedeny ke kaţdé osobě 




Tab. č. 2: Řídící výbor kompetenčního centra 
# Role Jméno a příjmení 
1 Sponzor Alan Černý 








4 Daniela Ţlutá  
5 Eva Bílá 
6 František Oranţový 
7 Gabriela Zlatá 
8 Hana Fialová 
9 Ivo Stříbrný 
10 Jan Hnědý  
11 Karolína Růţová 
12 Libor Okrový 




15 Ondřej Tmavý 
16 Pavel Světlý 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
Sponzor projektu je ten, kdo do projektu investuje finance a je součástí ŘVS a také 
HTP. 
Tajemník, jinak řečeno moderátor ŘVS provádí řídící výbor, pořádá schůzky, je 
zodpovědný za pozvánky na jednání ŘVS, zápis z jednání, rekapitulaci probraných 
témat na jednání. 
Členové mají právo hlasovat. Stálí hosté nemají právo hlasovat, pokud jim moţnost 
hlasování nepřidělí někdo z členů. Nemají právo o ničem rozhodovat. Stálí hosté jsou 
zástupci dodavatele – jedná se o PM za dodavatele, jednatele za dodavatele a specialistu 
přes strategii dodavatele. Aktivně spolupracuje s dalšími členy týmu a konzultuje s nimi 
navrţená řešení. Hlídá případné změny legislativy a promítá je do navrţených postupů. 
Účastní se schůzek, které organizuje VES. 
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7.2 Řídící výbor portfolia projektu 
ŘVP je správní výbor, který řídí více projektů v rámci organizace. Rozhoduje o 
projektové politice v podniku – stanovuje priority projektů, jaké bude sloţení 
projektového týmu z pohledu profese, jak sestavit projektové týmy. Dále řeší koordinaci 
projektových a podnikatelských aktivit, průběţně kontroluje náklady na projekt a 
přesměrovává informace mezi managementem projektu a podnikovým managementem. 
ŘVP se skládá ze 17 členů a v definičním dokumentu jsou uvedeny taktéţ další 
kontaktní údaje. 
Tab. č. 3: Řídící výbor portfolia 
# Role Jméno a příjmení 
1 Garant Richard Plzeňský 
2 Moderátor Simon Karlovarský 
 Zástupce zákazníka Taťána Praţská 
3 Zástupce zákazníka Václav Berounský  
4 Zástupce zákazníka Zuzana Příbramská 
5 Zástupce zákazníka Andrea Přerovská 
6 Zástupce zákazníka Bohuslav Ústecký 
7 Zástupce zákazníka Cecílie Liberecká 
8 Zástupce zákazníka Daniel Jablůnkovský 
9 Zástupce zákazníka Eva Krnovská 
10 Stálí hosté Filip Karlštejnský 
11 Provoz aplikací Gustav Křivoklátský 
12 Vývoj aplikací Helena Kladenská 
13 Obchodní analytik Ilona Kolínská 
14 Architekt řešení Jaromír Mělník 
15 Portfolio Manaţer Karel Rakovník 
16 Člen Ludmila Holýšovská 
17 Manaţer úrovně sluţeb Milena Týnská 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Garant ŘVP je manaţer zdrojů ICT. Zástupce zákazníka je zástupce sponzora a kaţdý 
z nich má na starosti určitou oblast projektu jako je například fakturování, správa 
pohledávek, uţivatelské rozhraní apod. 
Business analytik je expert přes techniku ICT, konzultuje technickou náročnost 
poţadavků pro realizaci projektu.   
Architekt řešení řeší technický návrh tzv. vysokého nadhledu (High level) jak by IT 
architektura mohla vypadat.  
Manaţer úrovně sluţeb (Service Level Manager) má na starosti řešení stíţností, 
výpadky systému a spokojenost zákazníka, tedy garanta projektu. Úzce komunikuje 
s Obchodním analytikem. 
Zástupce zákazníka verifikuje procesně navrţený správný návrh z pohledu Skupiny 
ČEZ. Hlídá vazbu na své obchodní zadání s dopadem do provozu. Je pravidelně 
informován od vedoucích modulových týmů/ obchodního projektového manaţera o 
procesních rozhodnutích, která byla provedena. Má moţnost, v případech kdy je 
rozhodnutí v rozporu s cíli projektu, rozhodnutí napadnout a vrátit zpět k projednání.  
7.3 Hlavní tým projektu 
Vedoucí expertní skupiny (dále jen VES) schvalují podnikatelský záměr a případné 
změnové poţadavky. Podílí se na technickém hodnocení nabídek, zajišťuje 
vypracování, připomínkování a schvalování cílového konceptu. Dále zajišťuje 
poskytování informační podpory dodavateli v průběhu vývoje. Je informován o 
předávce vývoje, o zahájení testů a průběhu testování, o vytvoření uţivatelských 
příruček. Zajišťuje koordinaci ve vztahu k dalším oblastem při vytváření metodik a je 
také informován o školení. Podílí se na řízení tvorby definičního dokumentu projektu a 
následně jej schvaluje. 
Obchodní PM (PM Business) a PM ICT řídí zdroje projektu, spolupracuje 
s dodavatelem, koordinuje práce na projektu, sleduje milníky a termíny, plánuje a 
provádí kontrolu projektu, řídí registr rizik a v případě zpoţdění projektu se podílí na 




Tab. č. 4: Hlavní projektový tým 
# Role Jméno a příjmení 
1 VES - Tým Rozhraní Andrea Nerudová 
2 VES - Tým Správa plateb a pohledávky Barbora Raisová 
3 VES - Tým Fakturace Čeněk Erben 
4 VES – Tým Smlouvy Dita Němcová 
5 VES - Tým  Změny dodavatele Eva Máchová 
6 Obchodní projektový manaţer Gabriel Puškin 
7 PM ICT Havel Stránský 
8 Garant projektu Alan Černý 
9 Obchodní zadavatel Radek Studený 
10 Obchodní zadavatel Richard Pavel 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
7.4 Projektový tým 
Tab. č. 5: Projektový tým 
# Role Jméno a příjmení 
1 Finance a smluvní účty - metodik Alena Růţičková 
2 Finance a smluvní účty - metodik Kristýna Fialková 
3 Finance a smluvní účty - tester Markéta Lípová 
4 Finance a smluvní účty - tester Lenka Břízová  
5 Finance a smluvní účty - tester Lucie Smrková 
6 Finance a smluvní účty - tester Veronika Modřínová 
7 Zákaznické sluţby - metodik Josef Tis 
8 Zákaznické sluţby - metodik Nikola Jedlová 
9 Zákaznické sluţby - metodik Vojtěch Smrk 
10 Zákaznické sluţby - metodik Jiří Hruška 
11 Zákaznické sluţby - metodik Jitka Smrčková 
12 Zákaznické sluţby - metodik Jiří Jabloň 
13 Zákaznické sluţby - metodik PetraHrušková 
14 Zákaznické sluţby - metodik Hana Kovářová 
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15 Zákaznické sluţby - tester Radka Sedláková 
16 Zákaznické sluţby - tester Lucie Ševcová 
17 Zákaznické sluţby - tester Blanka Krejčová 
18 Zákaznické sluţby - tester Magdaléna Petrů 
19 Zákaznické sluţby - tester Zuzana Jirková 
20 Zákaznické sluţby - tester Daniel Slon 
21 Zákaznické sluţby - tester Monika Marková 
22 Fakturace -  metodik Jana Vítková 
23 Fakturace -  metodik Antonín Jezevec 
24 Fakturace -  tester Taťána Václavová 
25 Fakturace -  metodik Jiří Roman 
26 Fakturace -  tester Marie Ondrová 
27 Fakturace -  tester Petra Janská 
28 Fakturace -  tester Gabriela Danielová 
29 Fakturace -  klíčový uţivatel Jiřina Michalová 
30 SAP klíčový uţivatel Hana Adamová 
31 Zákaznické sluţby -  metodik Jana Vildová 
32 Genesys - metodik Roman Uhlíř 
33 Genesys - metodik Martin Lada 
34 Obchodní zástupce ČEZ Prodej s.r.o. Radek Lukáš 
35 Obchodní zástupce ČEZ Prodej s.r.o. Alţběta Janů 
36 SAP klíčový uţivatel Michaela Gabrielová 
37 BW - metodik Eva Adamovská 
38 ČOL - metodik Monika Tomášová 
39 ČOL - metodik Pavel Petr 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
Zákaznické sluţby - metodik, Fakturace - metodik, Finance a smluvní účty - 
metodik, ČOL - metodik řeší přizpůsobení nového modulu do systému SAP pro tento 
nový projekt.  
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Genesys metodik má na starosti přizpůsobení Interactive Voice Response (dále jen 
IVR). IVR je interaktivní hlasová odezva, která slouţí k bliţší specifikaci poţadavku. 
V praxi funguje na téměř všech informačních linkách, kde si zákazník vybírá kategorie, 
kam spadá jeho poţadavek. Dle této kategorie se spojí s operátorem, který je k dané 
problematice proškolen a je schopný poţadavek vyřešit bez přepojování na dalšího 
operátora. Genesys se pouţívá dle názvu programu, který je vyuţíván pro telefonování 
na zákaznické lince. 
Business warehouse metodik (dále jen BW metodik) má na starosti skladování dat, 
generuje reporty o stavu projektu. Název Business warehouse je odvozen z názvu 
platformy programu SAP. 
Klíčový uţivatel je vazbou mezi procesními a systémovými činnostmi, které 
zabezpečuje na své liniové pracovní pozici. Jeho partnery jsou metodik procesu a 
metodik modulu, kterými je řízen. Uplatňuje poţadavky z linie do projektu a přenáší 
informace zpět do linie a k testerům. Podílí se na návrhu procesu z pohledu uţivatele 
systému. 
Tester je klíčovým zdrojem pro otestování funkcionality v daném rozsahu. Je 
koordinován společně s vedoucím týmu dané oblasti a klíčovým uţivatelem. Účastní se 
schůzek s dodavatelem, kde získává informace, jak bude funkcionalita zrealizována. 
Hlásí a kontroluje chyby, provádí přetestování a chyby vrací. 
7.5 Matice odpovědnosti 
Matice odpovědnosti přehledně ukazuje, jaký lidský zdroj se podílí na různých 
činnostech projektu. Matice přiřazuje čtyři role: R – vykonávající činnost, A – 
odpovědnost za činnost, C – konzultace, člověk, kterého musí R vyhledat, I – člověk, 
který musí být o činnosti informován. Musí být splněny dvě pravidla, aby matice byla 
správně definována. Pro kaţdou činnost musí být právě jeden lidský zdroj A 




Tab. č. 6: Matice odpovědnosti 
Činnost 
Role 








Řízení zdrojů R, A   C       I 
Řízení rizik R, A             
Plán kontrol R, A             
Kapacitní plán R, A   C       I 
Analýzy a workshopy I R, A           
Alokace nákladů R, A             
Sledování termínů R, A             
Krizový scénář - tvorba R, A             
Efektivní správa dokumentů R, A             
Organizace schůzek I   R, A I I I I 
Cílový koncept I R, A       I   
Implementace do SAP I R, A       I   
Dokumentace provedení I R, A           
Poţadavky na testování I     C R, A     
Harmonogram testování I       R, A     
Testovací scénáře I         R, A   
Pokyn k testování I   R         
Testování funkcionality I     R A     
Evidence výsledků testování I   A       R 
Kontrola chyb I     R, A C     
Návrh řešení I   R, A       C 
Odstranění chyb I R, A     I     
Přetestování I     R A     
Reporty testování I   C R A     
Podpora při vytváření  
uţivatelské dokumentace 
I R, A       C   
Školení pro administrátory 
a klíčové uţivatele 
I R, A       C   




8 Zainteresované strany 
Mimo osoby, které tvoří organizační strukturu projektu, je důleţité se zaměřit i na 
ostatní zainteresované osoby, kterých se projekt týká. 
Poskytovatel mobilních sluţeb – Telefónica – poskytuje mobilní síť, tedy signál. 
Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) – přiděluje předčíslí telefonních čísel, 
v případě MVNO 2013 se jedná o předčíslí 705 XXX XXX.  
Prodejní zaměstnanci produktu – prodejním zaměstnancům se nemusí líbit, ţe budou 
muset prodávat další produkt, mimo prodeje zemního plynu, pro zvýšení jejich 
motivace k prodeji budou čerpat provize z prodanývh SIM. V den zahájení prodeje 
kaţdý, kdo byl na pracovišti, dostal snídani a kávu. Po dosaţení prvního tisíce 
zákazníků kaţdý dostal pizzu k obědu. 
Konečný spotřebitel – ten, kdo bude produkt ve finální podobě kupovat a vyuţívat. 
Vedoucí linie – Vedoucí konkrétního oddělení, který poskytuje lidské zdroje. 
Pracovníci na projektu jsou vybráni z organizační struktury podniku. Vedoucím linie se 
nemusí líbit, ţe jejich podřízený současně pracuje na jiné práci, coţ způsobuje 
nepřítomnost na pracovišti, pracovník se plně nesoustředí na svoji standardní práci, 
apod. Taktéţ je to s řediteli linie. 
Konkurenční dodavatelé 
Dodavatelé ICT 
Dodavatelé systému SAP 
V následující Tab. č. 7 je znázorněno zařazení zainteresovaných osob do matice dle 
metodiky řízení zainteresovaných stran, která jiţ byla zmíněna v kapitole 4.1 



























9 Řízení komunikace 
Komunikace se rozděluje na různé typy, v této práci je praktická část komunikace 
rozdělena na komunikaci povinnou, informační a marketingovou. 
9.1 Povinná komunikace 
Povinná komunikace je ukotvena v Logickém rámci, v naší společnosti se tento 
dokument nazývá Definiční dokument projektu. 
9.1.1 Schůze Hlavního projektového týmu (HTP) 
Jednání bude probíhat dle potřeby. Z kaţdého jednání bude vypracován zápis. 
Pro rozhodování platí následující pravidla: 
 Rozhodnutí jsou přijímána dohodou. 
 V případě nedohody mezi členy týmu má vedoucí týmu právo finálního 
rozhodnutí. 
 V případě neshody mezi členy týmu za stranu Skupiny ČEZ a dodavatele bude 
problém eskalován k rozhodnutí: U zákaznických projektů na ŘVP a následně 
na ŘVS. 
 V případě moţného prodlení, lze pouţít k rozhodnutí proceduru „per rollam“. 
Per rollam znamená proces rozhodování na základě korespondence, aniţ by se musela 
svolávat schůze. 
Cíle: 
 Projednání statusu projektu. 
 Stanovit nové akce a následná opatření. 
 Podávat zprávy o postupu, problémech a nevyřešených bodech. 
Doporučená struktura jednání: 
 Stanovení zapisovatele (ze strany zákazníka). 
 Schválení zápisu z předešlého jednání. 
 Aktualizace nevyřízených problémů od konání minulého jednání. 
 Projednání statusu projektu. 
 Projednání (předběţné) výsledků všech úkolů. 
 Přednesení otevřených problémů. 
50 
 
 Přidělování otevřených problémů členům projektového týmu. 
 Schválení výsledků jednání pro zápis. 
9.1.2 Plán porad 
Tab. č. 8: Plán porad 











   ŘVP 
1x za 14 
dní 


























Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
9.1.3 Stav projektu 
PM připravuje tuto zprávu pravidelně jako podklad pro jednání ŘVP. Obsahuje 
informace potřebné pro ŘVP v následujících oblastech: 
 Dosaţený stav projektu se stručným výhledem aktivit do produktivního startu 
systému. 
 Aktuální časový plán projektu. 
 Otevřené problémy. 
 Změny rozsahu. 
 Správa změn. 
 Rozpočet (stav a vývoj čerpání). 
 Zdroje (vývoj čerpání lidských zdrojů). 




9.1.4 Plán práce 
VES připravuje plán práce spolu s aplikačním konzultantem vţdy na začátku nové fáze 
projektu. Tento plán práce slouţí jako podklad pro plánování kapacit harmonogramu 
schůzek a harmonogramu projektu. Plán práce stanoví pro jednotlivé týdny příslušné 
fáze projektu: 
 Seznam projednaných témat. 
 Termíny schůzek týmu. 
 Termíny integračních schůzek. 
9.1.5 Standardní reakční doby 
Dle obecných zvyklostí se standardní reakční dobou rozumí níţe uvedená pravidla, 
pokud není stanoveno jinak: 
 Příprava podkladů pro jednání: 1 pracovní den před konáním jednání. 
 Příprava zápisu z jednání: nejpozději 2 pracovní dny po konání jednání. 
 Připomínky k zápisu z jednání: nejpozději 2 pracovní dny po obdrţení zápisu 
z jednání. 
9.1.6 Reporting 
Jedná se o plán specifických reportů. 
Tab. č. 9: Reporting 
Report Kdo Komu Kdy Forma 
Status report 
projektu pro ŘPV 
Manaţer 
projektu  













































realizace vývoje od 
dodavatele 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
9.2 Informační komunikace 
Informační komunikace, jak jiţ bylo výše sděleno, je archivace podkladů k určitému 
projektu. V případě projektu MVNO 2013 se k archivaci pouţívá úloţiště Sharepoint, 
které je propojeno s Enterprise Content Management (dále jen ECM) s vazbou na 
aplikaci Project Portfolio Management (dále jen PPM).  
Sharepoint je produkt Microsoft Office, který slouţí k bezpečnému ukládání, 
uspořádání a sdílení informací s moţností připojení z libovolného zařízení. 
„ECM je technologie pro vytváření, sběr, správu, zabezpečení, ukládání, likvidaci, 
publikování, distribuci, prohledávání, prezentaci, prohlíţení apod. veškerého digitálního 
obsahu. Koncept ECM je zaloţen na široké mnoţině nástrojů pro podporu správ 
dokumentů a obsahu, řízení pracovních postupů a procesů a řízení a podporu 
spolupráce.“ (Wikipedia, 2015) 
„PPM je správa procesů, metod a technologií, které vyuţívají projektoví manaţeři a 
kanceláře pro řízení projektů. Cílem PPM je určit optimální mix zdrojů na dodávku a 
naplánovat aktivity tak, aby bylo dosaţeno na provozní a finanční cíle v organizaci.“ 
(Wikipedia, 2015) 
Sdílené úloţiště je vţdy dáno pro daný projekt a dokumenty se zde uchovávají po dobu 
5 let.  
9.3 Marketingová komunikace 
Co se týče marketingové komunikace z pohledu způsobu nabídky a prodeje produktu, je 
několik komunikačních cest, jak se zákazník k produktu můţe dostat: 
 Zákaznická centra Skupiny ČEZ, 
 Smluvní partneři Skupiny ČEZ, 
 vybrané prodejny s mobilními telefony, 
 Zákaznická linka Skupiny ČEZ 840 840 840, 
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 webové stránky www.cez.cz. 
 aplikace ČOL 
Jako nejdůleţitější marketingovou komunikaci pro Mobil od ČEZ ČP povaţuje: 
1. Pasivní prodej - jedná se o prodej na Zákaznických centrech a u Smluvních 
partnerů, kam přicházejí zákazníci pro vyřešení poţadavků ohledně smlouvy na 
elektřinu a zemní plyn. Velkou výhodou je rozsáhlá síť kontaktních míst 
Skupiny ČEZ. Na území ČR se jich nachází celkem 72, kde je moţné sjednat 
smlouvu na Mobil od ČEZ a rovnou si odnést SIM kartu. 
2. Pasivní telemarketing na Zákaznické lince. Na Zákaznické lince je to podobné, 
jako na kontaktních místech, zákazník sám volá pro vyřešení poţadavku. Po 
vyřešení poţadavku je mu nabídnuta úspora za volání. Velkými výhodami jsou 
kvalitně proškolení operátoři a linka je k dispozici nonstop.  
Zaměstnanci, kteří jsou v pozici přímého prodeje zákazníkům, podstoupili řadu 
komunikačních školení. Vztah k zákazníkům je na prvním místě a od toho se odvíjí i 
úspěšnost prodeje. ČP se nezaměřuje na prodej produktu, ale na prodej uţitků 
z produktu. Velkou snahou zaměstnanců bylo také přimět zákazníky, aby si o novém 
výhodném volání řekli sami mezi sebou a doporučili své rodině a známým Mobil od 
ČEZ. Reference a dobré zkušenosti od stávajících zákazníků je totiţ nejúčinnější způsob 
reklamy. Takových zákazníků bylo skutečně mnoho. 
Trénink prodeje měli zaměstnanci zajištěný formou koučování. Jednalo se o pravidelné 
individuální sezení s vedoucím prodejního týmu a zaměřovali se na nedostatky při 
prodeji konkrétního prodejce a jejich eliminaci. Koučování bylo vţdy jednou měsíčně 
na hodinu. 
Na základě poţadavků zákazníků ČP v průběhu dodatečně rozšířil nabídku o další 
datové, hlasové a SMS balíčky.  
Ke dni 1. 4. 2015 pasivní telemarketing i pasivní prodej končí, neboť cíl projektu jiţ byl 
naplněn. Neznamená to však, ţe tato sluţba jiţ nebude zákazníkům k dispozici. ČP se 
strategicky opět zaměřuje primárně na prodej elektřiny a zemního plynu. 
Další důleţitou marketingovou komunikací je nabídka produktu přes kancelář ČOL. 
Jedná se o mobilní aplikaci, či kancelář přístupná z webových stránek www.cez.cz, kde 
zákazník vidí veškeré informace ke smlouvám, faktury za elektřinu a zemní plyn. Jsou 
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zde také informace o plánovaných odstávkách a je moţné přes ČOL komunikovat s ČP 
prostřednictvím zadávání poţadavků, tzv. kontaktů. Sám si také zákazník můţe měnit 
některé údaje smlouvy, například kontaktní údaje, adresu, výši zálohových plateb za 
dodané energie atd. Po zavedení produktu Mobil od ČEZ na trh, do ČOL byla přidána 
záloţka s názvem Mobil od ČEZ, kde se zákazník mohl dozvědět důleţité informace, 
proč by produkt měl vyuţívat. Pokud produkt vyuţívat začal, měl v ČOL k dispozici i 
informace ke smlouvě na mobilní sluţby jako jsou provolané minuty, kompletní výpis 
hovorů, faktury apod.  
Mimo pasivní prodej a pasivní telemarketing je produkt podpořen i jinou formou 
marketingové komunikace v rámci podniku: hromadné rozesílání korespondence 
s nabídkou stálým zákazníkům elektřiny, informace o novém produktu ve fakturách za 
odebranou elektřinu a zemní plyn, nově polepené firemní automobily (automobily 
výjezdové poruchové linky jsou často vidět v ulicích), reklamní letáčky na kontaktních 
místech, reklamní nálepky na dveřích apod. 
Webové stránky jsou kvalitně zpracované. Je moţné zde najít spoustu uţitečných 
informací pro nové zákazníky, hlavně důvody, proč je produkt lepší neţ u konkurence. 
Jsou zde pravidelně nabízeny akční nabídky. Aktuálně jiţ několik měsíců je akce pro 
nové a stávající zákazníky 25% sleva na hlasový balíček po dobu 5 měsíců. Nyní běţí 
akce na 5% slevu, pokud si objednáte přes internet SIM kartu. V prosinci 2014 kvůli 
přání zákazníků ČP nabízel dokonce i mobilní telefony za akční ceny pro nové 
zákazníky Mobil od ČEZ. (viz Příloha B) 
Do marketingové kampaně mimo podnik ČP investoval aţ půl roku po zavedení 
produktu na trh. Jednalo se o formy reklamy: bannery na internetu a v denním tisku, 
adwords například na portálu youtube.com, billboardy. 
Na reklamách je vţdy uvedeno logo produktu a slogan, který upoutá pozornost 
potenciálního zákazníka, například „Konečně platím za mobil rozumné peníze.“, 
„Platíte za to, co skutečně provoláte.“, „Mobil od ČEZ – Nejprůhlednější volání.“ (viz 
Obr. č. 7)  
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10 Hodnocení typů a frekvence komunikace 
V definičním dokumentu byly definovány pouze schůze HTP, harmonogram porad a 
reportingu. Co se týče detailního komunikačního plánu, který by jasně znázorňoval 
rozdělení typu komunikace, kdo odpovídá za předání, komu je informace určena a 
jakým komunikačním kanálem je předána, termín doručení a frekvence, v definičním 
dokumentu chyběl. Předpokládá se, ţe na základě tohoto nedostatku se během realizace 
projektu objevil nejeden problém s předáváním informací. Někteří PM se domnívají, ţe 
bude stačit rozesílání informací o projektu pomocí stávajících komunikačních kanálů. Je 
třeba si uvědomit, ţe kaţdý má jiné komunikační nároky a poţadavky. Definiční 
dokument by mohl být pro další projekty o tuto kapitolu doplněn. 
Pro sestavení komunikačního plánu stačí odpovědět na několik otázek: 
1. Jaké typy informací budou distribuovány? 
2. Kdo odpovídá za vytvoření komunikačního výstupu? 
3. Komu je komunikační výstup určen? 
4. Termín doručení a opakovací frekvence? 
5. Komunikační kanál (způsob) doručení? 
6. Případně je moţné doplnit informaci ohledně typu komunikace. (Skalický, 2010) 
 „Dostat informace o projektu ke správným lidem ve správný čas a ve smysluplném 
formátu je stejně důleţité, jako tyto informace vůbec vytvořit.“ (Schwalbe, 2007, s. 428) 
Jelikoţ firma ČP vyuţívá intranet (viz Příloha C) a Share point, zde je moţné uchovávat 
a vhodně uspořádat veškeré dokumenty projektu jako jsou například zápisy z porad, 
zprávy o stavu projektu, poţadavky na změnu, přehled rizik apod. V okamţiku 
zveřejnění zprávy je moţné zaslat příjemci či příjemcům například e-mail s odkazem na 
uloţený dokument. To, ţe pracovník vytvoří a odevzdá práci, za kterou je zodpovědný a 
předpokládá, ţe si ji přečte kaţdý, kdo informace potřebuje, nestačí.  
Nejlepší způsob distribuce mezi ostatní účastníky projektu je na základě neformální 
techniky, jako je například neformální rozhovor. Tato skutečnost navazuje na důleţitost 
tvorby neformálních vztahů s kolegy i sponzory, dodavateli projektu. Ti většinou 
netráví moc času dohledáváním informací a čtením rozsáhlých reportů či jiných zpráv, 
ale raději komunikují s dotyčným, který zprávy vytvářel, například jednou týdně u kávy. 
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Tento způsob komunikace je mnohem efektivnější neţ rozsáhlá elektronická 
komunikace. 
Projekty v IT vyţadují velkou míru koordinace, proto se doporučuje pořádat krátké, ale 
časté schůzky či porady. Dle zjištění, v IT projektech se projektový tým můţe setkávat 
téměř denně cca na 10 – 15 minut, takţe si stačí sdělit pouze důleţité informace. 
Konzultační společnost v oblasti komunikací Practical Communications , Inc. 
doporučuje vhodnost různých typů komunikačních médií. (viz Tab. č. 10) 
Tab. č. 10: Výběr komunikačních médií 
Klíč: 1 = výborné, 2 = dostatečné, 3 = nevhodné 













Hodnocení odhodlání 3 2 3 3 1 3 
Dosaţení konsensu 3 2 3 3 1 3 
Zprostředkování řešení konfliktu 3 2 3 3 1 3 
Napravení chybného pochopení 3 1 3 3 2 3 
Řešení negativního chování 3 2 3 2 1 3 
Vyjádření podpory a ocenění 1 2 2 1 2 3 
Povzbuzení tvořivého myšlení 2 3 3 1 3 3 
Vyslovení ironického soudu 3 2 2 3 1 3 
Přenos referenčního dokumentu 1 3 3 3 3 2 
Posílení autority jednotlivce 1 2 3 3 1 1 
Poskytnutí trvalého záznamu 1 3 3 1 3 3 
Udrţení důvěrnosti 2 1 2 3 1 3 
Přenos jednoduché informace 3 1 1 1 2 3 
Poloţen informativního dotazu 3 1 1 1 3 3 
Podání jednoduchého poţadavku 3 1 1 1 3 3 
Předání sloţitých instrukcí 3 3 2 2 1 2 
Oslovení většího počtu osob 2 1 2 2 3 1 
Zdroj: Schwalbe, 2007, s. 432 
Vzhledem k tomu, ţe se v dnešní době denně pouţívá elektronická pošta, je třeba, aby 
byla efektivně vyuţívána. Ne vţdy je elektronická pošta vhodným médiem. Je velmi 
praktické v e-mailovém programu třídit e-maily do sloţek, to usnadňuje a urychluje 
zpětné dohledání starších zpráv. PM by se měl ujistit, zda všichni pracovníci umí 
s programem pracovat a případně jim připravit školení. ČP vyuţívá e-mailový program 
Microsoft Outlook, který má více funkcí, například sjednání porady apod. K těmto 
funkcím vyšel Infobalík, který všem uţivatelům byl k dispozici.  
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PM by se měl pozastavit při sestavování komunikačního plánu na počet lidí 
v projektovém řízení, s počtem lidí výrazně narůstá počet komunikačních kanálů. Čím 
více lidí je do projektu zapojeno, tím sloţitější bude komunikace. (Schwalbe, 2007) 
Pro kapitolu zhodnocení typů a frekvenci komunikace bylo zvoleno dotazníkové šetření 
v rámci projektového týmu projektu MVNO 2013 a s veřejností, která vyuţívá konečný 
produkt. Bylo osloveno 60 respondentů různého věku a pohlaví.  49 z nich je součástí 
HTP a PT. Zbylých 11 tvoří veřejnost, která vyuţívá konečný produkt Mobil od ČEZ. 
Otázky jsou uvedeny v příloze D. 
Dotazník byl distribuován prostřednictvím firemního e-mailu všem členům 
projektového týmu. Veřejnost byla oslovena náhodně formou osobního rozhovoru. 
Výsledky první části dotazníku, který se týká HTP a PT, ukazují, ţe více neţ polovina 
respondentů je spokojena s komunikací v projektu. Slabé místo z pohledu PT je 
v efektivnosti porad. Proto je zapotřebí se zaměřit na tuto část, aby porady nebyly pouze 
ztráta času, který je v případě projektového řízení drahý. V předchozích kapitolách je 
blíţe uvedeno, jak efektivně vést poradu. 
Z výsledků druhé části dotazníku je jasně zřejmé, ţe koneční spotřebitelé produktu 
Mobil od ČEZ jsou spokojeni s komunikací s dodavatelem a téměř polovina 
dotazovaných hodnotí zákaznický servis známkou 1. Hodnocení těchto otázek 
pravděpodobně ovlivňuje dostupnost Zákaznické linky po dobu 24 hodin 7 dnů v týdnu. 
Většina ostatních mobilních operátorů tuto moţnost nenabízí. Nejvíce respondentů 
vyuţívá produkt z důvodu niţších cen oproti ostatním. Výsledky hodnocení dotazníku 







Nad obecně známým příslovím „Nelze nekomunikovat“ by se měl kaţdý zamyslet. 
V dnešní sloţité době je komunikace základ úspěchu, ať uţ se jedná o úspěchy v rámci 
soukromého rodinného ţivota, jsme úspěšní v tom, co nás baví a také nedílnou součástí 
je úspěch v profesním ţivotě. Komunikujeme kaţdou sekundou v našem ţivotě, aniţ 
bychom při tom museli říct jediné slovo, proto si myslím, ţe umět dobře komunikovat 
je velkou výhodou.  
V posledních 10 letech se technologie rozrostly natolik, ţe můţeme dokonce být ve 
spojení s osobou, která je na druhé straně zeměkoule. Technologie se snaţí nás lidi 
přiblíţit k sobě a my se této příleţitosti snaţíme v maximální míře vyuţít. Je třeba se 
zamyslet také nad tím, zda naopak tyto příleţitosti v nás nebudí i negativní emoce. 
Komunikace na podnikatelské půdě je stejně důleţitá jako v osobních ţivotech 
samotných zaměstnanců. Ať se jedná o komunikaci vně podniku, tak i komunikace 
s okolím. V silně konkurenčním prostředí je zapotřebí se chytit kaţdé příleţitosti, kterou 
trh nabízí a pomůţe firmě dostat se na vrchol úspěchu. 
Společnost ČEZ, a. s. si tuto strategii moc dobře uvědomuje a z mého pohledu uvnitř 
firmy i z pohledu zvenku si vede moc dobře. Produkt získal přes 80 000 spokojených 
zákazníků během 1,5 roku, coţ naplnilo jejich očekávání. 
Cílem bakalářské práce bylo nastínit na základě odborné literatury teoretický základ 
problematiky projektového řízení a konkrétně se zaměřit na teorii projektu a jeho 
ţivotního cyklu. Následně jsem se zaměřila na projektový tým, jeho sloţení a fáze.  
V praktické části jsem čerpala z interních podkladů k projektu – Definičního 
dokumentu, webových stránek společnosti, intranetu, informací českého energetického 
úřadu a osobního rozhovoru s portfolio projektovou manaţerkou.  
Na základě podkladů jsem zpracovala stručné představení společnosti. Poté jsem 
pokračovala k cíli, rozsahu a harmonogramu projektu. Ze seznamu zainteresovaných 
stran jsem graficky znázornila organizační strukturu projektu, matici odpovědností a 
matici zainteresovaných stran.V závěru praktické části jsem provedla doporučení a 
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PR   Public Relation 
PT   Projektový tým 
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UAT   User Acceptance test 
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Příloha D: Dotazníkové šetření zabývající se hodnocení typů a frekvence 
komunikace 
Otázky pro členy projektového týmu: 
1. Jste spokojen/a s komunikací v projektu? 
a. Spíše ano 
b. Určitě ano  
c. Spíše ne   
d. Určitě ne 
2. Jakými komunikačními médii jste nejčastěji komunikovali v rámci procesního 
týmu? Seřaďte do pořadí podle nejčastějšího vyuţití. 







g. Osobní komunikace 
3. Vyhovovala Vám četnost porad? 
a. Ano b. Ne 
4. Pokud se neúčastníte na poradě, je pro Vás dostačující záznam z porady? 
a. Ano b. Ne 
5. Vyuţíváte pro inspiraci ke své práci přístupu do SharePointu? 
a. Ano b. Ne 
6. Pokud ano, jsou informace snadno dohledatelné a přehledné? 
a. Ano b. Ne 
7. Byla dodrţena struktura schůze dle definičního dokumentu? 
a. Spíše ano   
b. Určitě ano   
c. Spíše ne  
d. Určitě ne 
8. Byla porada efektivní? 
a. Spíše ano  
b. Určitě ano   
c. Spíše ne  
d. Určitě ne 
9. Účastnil/a jste se team building? 
a. Ano b.  Ne 
10. Pokud ano, myslíte, ţe byla splněna myšlenka team buildingu o upevnění vztahů 
mezi členy týmu? 
a. Spíše ano  
b. Určitě ano  
c. Spíše ne  
d. Určitě ne 
Otázky pro uţivatele konečného produktu: 
1. Jak jste se o novém produktu Mobil od ČEZ dozvěděli? 
a. Média  
b. Zákaznické centrum   
c. Zákaznická linka  
  
d. Od známých  
e. Jiný způsob 
2. Jak jste spokojen/a s komunikací s dodavatelem produktu Mobil od ČEZ? 
a. Spíše Ano  
b. Určitě ano  
c. Spíše ne  
d. Určitě ne 
3. Jakou známku byste dal/a v porovnání s ostatními operátory, co se týče 
zákaznického servisu? 
4. Doporučil/a byste produkt svým přátelům? 
a. Spíše ano  
b. Určitě ano   
c. Spíše ne   
d. Určitě ne 
5. Důvěřujete společnosti, která Vám produkt prodává? 
a. Spíše ano  
b. Určitě ano   
c. Spíše ne   
d. Určitě ne 
6. Z jakého důvodu vyuţíváte Mobil od ČEZ? 
a. Cena  
b. Postavení firmy  
c. Zákaznický servis 
d. Rodina jej vyuţívá také 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
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Abstrakt 
CHLÁPKOVÁ, A. Řízení projektové komunikace. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU v Plzni, 64 s., 2015. 
Klíčová slova: projektový management, projekt, projektový tým, organizační struktura 
projektu, komunikace. 
Předloţená práce je zaměřená na projekt a jeho komunikační strategie. První část 
bakalářské práce se zabývá teoretickým základem dané problematiky. Stručně je 
vysvětlena oblast projektového managementu a následně se práce zaměřuje na základní 
charakteristiku projektu, projektového týmu a dalších zúčastněných osob. Teorie 
komunikace popisuje základní pojmy a následně je rozdělena na externí a interní 
komunikaci podniku.  
V druhé části práce je teoretický základ aplikován do praxe, konkrétně na projekt 
Mobilní virtuální operátor společnosti ČEZ, a. s. V praktické části je stručně 
představena společnost a projekt. Následně se práce zabývá organizační strukturou 
projektu, dalších zúčastněných osob a komunikačním plánem. V závěru práce je 




CHLÁPKOVÁ, A. Management of project communication. Bachelor thesis. Pilsen: 
Faculty of Economics University of West Bohemia in Pilsen, 64 p., 2015. 
Key words: project management, project, project team, organizational structure of 
project, communication 
The presented bachelor thesis is focused on a project and its communication strategy. 
The first part of the thesis is focused on a theoretical basis of this issue. It briefly 
explains the field of a project management and afterwards it focuses on a fundamental 
characteristic of a project, project team and other people involved. The theory of a 
communication describes fundamental terms, and then it is divided to an external and 
internal communication in a company. In the second part of the thesis, the theoretical 
base is applied to practice, specifically to a project of a Mobile virtual operator of ČEZ, 
a.s. company. The practical part contains a brief presentation of the company and the 
project. Afterwards the thesis deals with an organizational structure of the project, other 
people involved and the communication plan. A questionnaire survey on the topic of an 
evaluation of the types and frequency of the communication is attached to the last part 
of the thesis. 
